


WIM.0003.46; .2018.MM



Dąbrowa Górnicza, dnia 2 sierpnia 2018

Katarzyna Zagajska
Radna Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.2772.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku.

Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą termomodernizacji Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 4 informuję, że dokumentacja projektowa dla obu tych przedsięwzięć została opracowana, jednak w chwili obecnej podlega ona aktualizacji. Aktualizacja ta dotyczy usunięcia błędów projektowych dokonanych przez projektantów, a także konieczność zmian w zakresie elektryki oraz dostosowania dokumentacji do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. W związku z powyższym, po konsultacjach z dyrektorami obu przedszkoli, została podjęta decyzja o przełożeniu prac budowlanych na przyszły rok.

Mamy świadomość, że przeniesienie dyżurów przedszkolnych do innych placówek jest uciążliwe dla rodziców, jednak w momencie kiedy planowane były wakacyjne dyżury, czyli na przełomie lutego i marca, biuro projektowe zapewniało, że termin oddania gotowych projektów nie jest zagrożony. Niestety w połowie roku okazało się, że projektanci nie wywiązali się z deklarowanych terminów i realizacja obu tych inwestycji w zakładanym terminie nie jest możliwa.

Mimo tych trudności zakładany termin realizacji całego programu termomodernizacji dąbrowskich przedszkoli, obejmujący swoim zakresem 11 placówek i na który miasto ma zagwarantowane 12,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej, nie jest zagrożony. Również środki na jego realizację zostały zabezpieczone.

Jeśli zaś chodzi o termomodernizację Zespołu Szkół Nr 4 to informuję, że złożony został wniosek o bezzwrotną dotację ze środków Unii Europejskiej, a realizacja tego zadania będzie uzależniona od ewentualnie pozyskanych środków.

Do wiadomości:

1. Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny
2. Biuro Rady Miejskiej

I Zastępca
Prezydenta Miasta

Marcin Bazylak