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I. WYKAZ OZNACZEO I SKRÓTÓW STOSOWANYCH W OPRACOWANIU 

 
ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

b.d. brak danych 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GFOŚiGW Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

MZUM Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

NOT Naczelna Organizacja Techniczna 

PEC Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

PFOŚiGW Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PINB Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

POŚ Program Ochrony Środowiska – częśd 1 opracowania pn. „Program Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 

2008-2012” 

Program Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta 

Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012 

PSP Paostwowa Straż Pożarna 

PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

PWiK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Paostwowych 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

UE Unia Europejska 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

II.  PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 Obowiązek sporządzania raportów z realizacji programów ochrony środowiska wynika  

z zapisów art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 

r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zgodnie z niniejszą ustawą organ wykonawczy miasta sporządza co 

dwa lata raporty z realizacji programu ochrony środowiska, które przedstawia radzie miasta. 

Niniejsze opracowanie stanowi realizację tego obowiązku.  

 

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

III.1.  Cel      

Celem niniejszego opracowania jest zebranie danych, które będą stanowiły podstawę do 

oceny stanu realizacji celów wynikających z pierwszej części opracowania pt. „Program Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” 

(dalej: Program). 

III.2. Zakres opracowania 

 Niniejsze sprawozdanie obejmuje analizę wykonania zadao określonych w części pierwszej 

opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta 



Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta  
Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” za lata 2009-2010 

 

ATMOTERM S.A. 5 

Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012”. W sprawozdaniu dokonano krótkiego przeglądu stanu 

aktualnego środowiska co miało na celu porównanie stanu środowiska z czasu opracowywania 

Programu, a stanu z czasu tworzenia raportu. W dokumencie przedstawiono postępy w realizacji 

zadao z zakresu ochrony i poprawy środowiska dotyczących Programu Ochrony Środowiska oraz 

wyjaśniono powody zaniechania niektórych działao lub ewentualnych opóźnieo. Opisano również 

zadania dodatkowe, które nie zostały zaplanowane w pierwszej części „Programu Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012”. 

 

IV. OPIS AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 

 

Z opisu stanu aktualnego środowiska w „Programie Ochrony Środowiska wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” wynika, iż wśród głównych 

problemów ochrony środowiska wymienia się przede wszystkim duże zanieczyszczenie powietrza, 

duże natężenie hałasu, wysoki stopieo zagrożenia wód, zagrożenie środowiska gruntowego oraz 

przyrody, dlatego też podczas analizy stanu środowiska (stan na rok 2010 lub 2009 w zależności od 

dostępnych danych) skupiono się przede wszystkim na tych elementach.  

Większośd z zadao zaplanowanych w Programie ma charakter długofalowy dlatego też zmiany 

jakie zaszły w środowisku w ciągu dwóch lat realizacji Programu trudno ocenid. Na potrzeby 

niniejszego sprawozdania dokonano więc krótkiej analizy stanu środowiska, która ma na celu 

jedynie zweryfikowanie jak podjęta w ciągu tego okresu realizacja zaplanowanych w Programie 

zadao wpłynęła na stan środowiska. W analizie skupiono się na opisie tych kwestii, które uległy 

zmianie w stosunku do stanu środowiska opisanego w „Programie Ochrony Środowiska wraz  

z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012”. 

IV.1.  Powietrze 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej: WIOŚ) co roku przygotowuje 

i podaje do publicznej wiadomości „Ocenę roczną jakości powietrza w Województwie Śląskim”. 

Dąbrowa Górnicza należy do strefy „Aglomeracji Górnośląskiej”.  

WIOŚ dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie (strefę stanowi 

aglomeracja o liczbie mieszkaoców powyżej 250 tys. lub obszar powiatu niewchodzący w skład 

aglomeracji) za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref 

oddzielnie dla dwóch grup kryteriów – ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na 

ochronę roślin. Na podstawie wyników monitoringu strefy dzieli się na: 

 strefy, w których poziom chodby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny 

powiększony o margines tolerancji (strefa C), 

 strefy, w których poziom chodby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem 

dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji 

(strefa B), 

 strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (strefa A). 

Z „Dziewiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującej 2010 rok”, 

wynika, iż w strefie, do której należy gmina Dąbrowa Górnicza występują przekroczenia poziomów 

stężeo pyłu, a także benzo(a)pirenu. Strefa Aglomeracji Górnośląskiej została zakwalifikowana do 

obszarów, w których należy opracowad program ochrony powietrza ze względu na: 



Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta  
Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” za lata 2009-2010 

 

ATMOTERM S.A. 6 

 przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. 

stężeo pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym,  

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w roku 

kalendarzowym,  

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 w roku 

kalendarzowym, 

 przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym. 

W ocenie jakości powietrza za 2007 rok strefa została zaliczona do strefy C dla pyłu PM10, 

benzo(a)pirenu oraz ozonu, natomiast z oceny jakości powietrza za rok 2010 wynika, że wyniki 

dotyczące stężenia ozonu w powietrzu poprawiły się na tyle, że w strefie tej poziom substancji nie 

przekracza poziomu dopuszczalnego. Nie zmieniła się jednak klasyfikacja strefy w przypadku 

przekroczeo związanych ze stężeniem pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenem. Dodatkowo w strefie 

występuje przekroczenie pyłu PM2,5. 

Jak określono w Programie główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest emisja ze źródeł 

przemysłowych oraz tzw. niska emisja, pochodząca z indywidualnych źródeł grzewczych, a także 

wzrost natężenia ruchu drogowego itp. Ograniczenie emisji do powietrza z różnych źródeł wiąże się 

z dużymi nakładami finansowymi ze strony zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych, a także 

często z oporem ze strony mieszkaoców oraz brakiem odpowiednich regulacji prawnych, które 

pozwoliłyby na skuteczne i szybkie eliminowanie tego typu problemów. Dlatego też zmiany  

w zakresie powierza są wolne i mają charakter długofalowy. 

Jednym z problemów zauważonych w „Programie Ochrony Środowiska wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” był również 

niewystarczający poziom wdrażania Programu Ochrony Powietrza, a także jego częściowa 

dezaktualizacja oraz brak monitoringu. W roku 2010 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

podjął się aktualizacji poprzedniego Programu Ochrony Powietrza. Zadania podjęte w tym kierunku 

przez Urząd Marszałkowski mogą przyczynid się w sposób pośredni do poprawy stanu środowiska 

również na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.  

IV.2.  Hałas 

Jednym z głównych problemów wymienionych w Programie było również duże natężenie 

hałasu na terenie miasta związane przede wszystkim z transportem drogowym i kolejowym, a także 

z przemysłem. Wśród zidentyfikowanych problemów wymieniono również brak mapy akustycznej 

oraz programu ograniczania hałasu. W 2010 roku w mieście rozpoczęły się prace nad mapą 

akustyczną, które potrwają do kooca 2011 roku. Na terenie miasta przeprowadzono pomiary 

hałasu. Badane były przede wszystkim dźwięki generowane przez główne źródła hałasu w mieście 

czyli przemysł oraz ruch drogowy i kolejowy. Analiza uzyskanych danych pozwoli na wskazanie 

miejsc w których poziom hałasu jest najwyższy oraz ilośd osób, jaka jest na ten hałas w danym 

miejscu narażona. Uzyskane informacje posłużą do przygotowania programu ochrony przed 

hałasem, w którym będzie można zaplanowad przedsięwzięcia, które pozwolą na ograniczenie lub 

wyeliminowanie poszczególnych źródeł hałasu. Dzięki sporządzonej mapie akustycznej planowanie 

działao takich jak remonty nawierzchni dróg, montaż ekranów akustycznych będzie skuteczniejsze, 

gdyż można będzie to zrobid w odpowiednich miejscach. 
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IV.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wysoki stopnieo zagrożenia jakości wód, szczególnie podziemnych, niewystarczający stopieo 

zabezpieczenia środowiska wodnego oraz gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem, duża 

awaryjnośd sieci wodociągowej skutkująca stratami i tak już ograniczonych zasobów wody, 

niedostateczny system skanalizowania miasta oraz niekorzystna sytuacja hydrogeologiczna  

i geologiczna to problemy jakie zaobserwowano na etapie tworzenia Programu. Z analizy danych 

zamieszczonych w Programie oraz danych WIOŚ dotyczących oceny jakości wód powierzchniowych 

wynika, że wyniki badao przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku nie zmieniły się w stosunku do 

wyników z lat w których był tworzone opracowanie. Sytuację tą przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Ocena jakości wód powierzchniowych na terenie Dąbrowy Górniczej w latach 2006 – 2007 oraz 
2009-2010. 

Lp. Nazwa punktu 
RYBY LUDNOŚD 

2006 2007 2009 2010 2006 2007 2009 2010 

1 
Potok Centuria - ujście do Białej 
Przemszy 

N N N  
  

  

2 Biała Przemsza w Błędowie N N       

3 
Strumieo Błędowski – ujście do 
Białej Przemszy 

    
  

  

4 Biała – ujście do Białej Przemszy    N     

5 Pagor – ujście do Przemszy         

6 
Przemsza – powyżej ujęcia w 
Będzinie 

   N A3 A3 A3 A3 

7 
Rakówka – ujście do potoku 
Bobrek 

    
  

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji o stanie środowiska w województwie śląskim w roku 2009 i 2010 

opublikowanych przez WIOŚ. 

 

Objaśnienia: 

 RYBY – ocena wg rozporządzenia z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagao, jakim powinny 
odpowiadad wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych; N – nie 
spełnia wymagao rozporządzenia 

 LUDNOŚD – ocena wg rozporządzenia z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagao, jakim 
powinny odpowiadad wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia; A3 – kategoria wody A3 
 
 

Z „Wstępnej oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód w punktach 

pomiarowo-kontrolnych badanych w roku 2009” (stan na październik 2010 roku) wynika, że  

w dwóch z badanych punktów klasa wody nie uległa zmianie. Natomiast w dwóch przypadkach 

wyniki wyraźnie się poprawiły. Sytuację tą obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Wstępna ocena stanu wód w punktach pomiarowo-kontrolnych badanych w 2007 oraz 2009 roku. 

Lp. Nazwa punktu 

Klasa 
jakości 

wody w 
2007 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

1 
Potok Centuria - ujście do 
Białej Przemszy 

 
Klasa III Klasa III dobry  

2 Biała Przemsza w  - - - - 
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Lp. Nazwa punktu 

Klasa 
jakości 

wody w 
2007 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Błędowie 

3 
Strumieo Błędowski – 
ujście do Białej Przemszy 

Klasa III Klasa III 
poniżej stanu 
dobrego 

umiarkowa
ny 

 

4 
Biała – ujście do Białej 
Przemszy 

Klasa IV Klasa III 
poniżej stanu 
dobrego 

umiarkowa
ny 

poniżej 
dobrego 

5 Pagor – ujście do Przemszy Klasa III Klasa III III dobry  

6 
Przemsza – powyżej ujęcia 
w Będzinie 

 
- - - - 

7 
Rakówka – ujście do 
potoku Bobrek 

Klasa V Klasa III 
poniżej stanu 
dobrego 

umiarkowa
ny 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Programie oraz wstępnej oceny stanu wód 

powierzchniowych województwa śląskiego w 2009 roku opublikowanym przez WIOŚ. 

 
Z informacji o stanie środowiska zamieszczonych na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska wynika, że w 2009 roku  pomiary wód podziemnych były prowadzone jedynie 

w jednym punkcie, a nie jak w roku 2007 w pięciu. Wyniki przedstawione w poniższej tabeli 

wykazują, że w analizowanym punkcie niektóre wskaźniki w II klasie jakości wody uległy zmianie. 

Nie mniej jednak klasa jakości wody w tym punkcie w stosunku do roku 2007 nie uległa zmianie.  

 
Tabela 3. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w 2007 i 2009 r. 

Lp. Nazwa punktu 
Stratygrafia 

ujętej 
warstwy 

Klasa 
jakości 
2007 

Klasa 
jakości 
2009 

Wskaźniki w 
poszczególnych 

klasach jakości 2007 

Wskaźniki w 
poszczególnych 

klasach jakości 2009 

1 
Dąbrowa 
Górnicza 

C3 IV   
 

2 
Dąbrowa 
Górnicza 

C3 IV   
 

3 
Dąbrowa 
Górnicza 

T2 II II 
II: PEV, Ca, Mg, NO3, 
SO4 

II: Ca, Mg, Zn, HCO3, 
NO3, SO4 

4 
Łazy Błędowskie 
S-10 

T II  

II: temp, PEV, Mn, 
SO4,  
III: Ca, Mg, PO4, 
HCO3 

 

5 Tucznawa T2 III  
II: PEV, Ca, Mg, SO4, 
Cl, Zn 
III: temp., NO3, PO4 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Programie oraz informacji o stanie środowiska  

w województwie śląskim w roku 2009 opublikowanych przez WIOŚ. 

 
Z danych zamieszczonych w „Raporcie o stanie środowiska w województwie śląskim w 2009 

roku” opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska wynika, że w roku 2009  

w związku z pojawieniem się zanieczyszczeo przemysłowych w monitoringach lokalnych wód 
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podziemnych, prowadzonych przez zakłady, na terenie miasta uruchomiony został monitoring 

badawczy. Z raportu wynika, iż badania wykonywane były przez Delegaturę WIOŚ w Częstochowie. 

W ramach prowadzonych badao opróbowano 16 piezometrów (9 piezometrów przy składowiskach 

przemysłowych, 3 piezometry przy składowiskach komunalnych, 4 piezometry na terenie spalarni 

odpadów). Próby były pobierane 1 raz w roku w okresie jesiennym, a zakres wykonywanych 

oznaczeo obejmował 16 wskaźników. Przekroczenia wartości granicznych określonych dla dobrego 

stanu chemicznego wód podziemnych (klasy I, II, i III) w zakresie badanych wskaźników wystąpiły  

w 8 badanych punktach, w tym w 5 piezometrach monitorujących składowiska przemysłowe i w 3 

piezometrach na terenie spalarni. Do klasy IV zaklasyfikowane zostały takie  wskaźniki jak: azotany, 

OWO, jon amonowy, rtęd, cynk. Natomiast do klasy V: jon amonowy, rtęd oraz przewodnośd 

elektrolityczna. Najwyższe wartości jonu amonowego odnotowano w piezometriach położonych  

w rejonie składowisk przemysłowych, a rtęci i przewodności elektrolitycznej na terenie spalarni 

odpadów. Stężenia 10 pozostałych badanych wskaźników (temperatura, odczyn, ołów, kadm, 

chrom ogólny, cyjanki wolne, fluorki, fosforany, WWA, fenole) nie przekraczały wartości 

granicznych dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. Monitoring badawczy w rejonie 

Dąbrowy Górniczej będzie kontynuowany w następnym cyklu badawczym w celu obserwowania 

zmian jakości wód podziemnych w rejonie składowisk przemysłowych. 

IV.4.  Promieniowanie elektromagnetyczne 

Z „Raportu o stanie środowiska w województwie śląskim w 2009 roku” wynika iż w 2009 roku  

w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ w Katowicach przeprowadził 58 

dwugodzinnych pomiarów monitoringowych PEM. Jeden z 56 punktów rozlokowanych na terenie 

województwa śląskiego zlokalizowany był na terenie Dąbrowy Górniczej. Przedstawione w poniższej 

tabeli dane wykazują, że wartośd dopuszczalna, która zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem  

o wartościach dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku wynosi 7 V/m, nie została 

przekroczona.  

 
Tabela 4. Wyniki okresowych badao poziomów pól elektromagnetycznych prowadzonych w 2009 roku w 
ramach paostwowego monitoringu środowiska na terenie miasta. 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Data pomiaru 
Średnie natężenie pola 

elektrycznego [V/m] 

Średnie natężenie pola 
elektrycznego [V/m] dla 

poszczególnych rodzajów 
terenów 

Dąbrowa Górnicza 
ul. Cedlera 

6.11.2009 0,27 0,35 

Źródło: Raport o stanie środowiska w 2009 roku, WIOŚ 

IV.5.  Podsumowanie 

Z analizy stanu aktualnego wynika, że w mieście podejmowane są działania, które przyczyniają 

się do poprawy stanu środowiska. W poniższym rozdziale dokonano oceny realizacji poszczególnych 

zadao zaplanowanych w Programie. Realizacja tych przedsięwzięd również stopniowo przyczynia się 

do poprawy stanu środowiska, jednakże aby zmiany te były wyraźnie zauważalne w skali całego 

miasta oceny stanu aktualnego należałoby dokonad po dłuższym okresie czasu.  
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V. OCENA  REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA DĄBROWA 

GÓRNICZA ORAZ METODYKA TWORZENIA SPRAWOZDANIA Z PIERWSZEJ CZĘŚCI 

PROGRAMU  

 Źródłem informacji na temat działao zrealizowanych na rzecz ochrony środowiska na 

terenie miasta Dąbrowa Górnicza na przestrzeni lat 2009-2010 była ankieta stworzona na potrzeby 

opracowania sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki 

Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012”, a także informacje dostępne na 

stornach internetowych niektórych jednostek realizujących zadania. Ankieta została sporządzona w 

taki sposób, aby uwzględniała wszystkie zadania zaplanowane w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym zamieszczonym w pierwszej części Programu. W ankiecie podmioty zapytano również  

o zadania dodatkowe, które nie zostały zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  

a realizowane były w latach 2009-2010. 

 Postawione pytania miały w klarowny sposób odpowiedzied, jakie zadania udało się 

zrealizowad w przeciągu 2 lat na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w zakresie poprawy stanu 

środowiska i jego poszczególnych obszarów: powietrza, ochrony i wykorzystania wód, gospodarki 

odpadami, hałasu, przyrody, lasów i terenów zieleni, powierzchni ziemi i gleby, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, a także bezpieczeostwem chemicznym i biologicznym. 

Dodatkowo, badania ankietowe powinny pozwolid na wyciągnięcie wniosków, w jaki sposób 

realizowano wyznaczone zadania, bądź dlaczego nie zostały one zrealizowane w wyznaczonym 

terminie. Ankiety zostały skierowane do wszystkich podmiotów, które w „Programie Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” 

zostały wymienione jako jednostki realizujące zadania w tym m.in. do Urzędu Miasta Dąbrowa 

Górnicza, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

w Dąbrowie Górniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Paostwowych w Katowicach, Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego itp. Oprócz opisu realizacji zadania oraz przyczyn 

odstąpienia od ich wykonania, ankieta wzbogacona została o pytania dotyczące kosztów 

poniesionych na inwestycje oraz źródła dofinansowania poszczególnych zadao. Każdy podmiot 

otrzymał dedykowaną ankietę z listą zadao jakie zostały mu przypisane w „Programie Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” 

z instrukcją jej wypełnienia oraz danymi konsultanta środowiskowego wykonawcy w przypadku 

konieczności konsultacji w trakcie wypełniania ankiety. Ankiety rozesłano pocztą elektroniczną 

wskazując termin odesłania wypełnionej ankiety na 27 maja 2011 roku.  

 Należy zwrócid uwagę na to, iż badanie ankietowe opatrzone jest pewnym procentem 

błędu wynikającym z niepełnego dostępu do danych źródłowych i konieczności opierania się na 

fragmentarycznej ocenie zaistniałych wydarzeo oraz skutków środowiskowych, jakie za sobą niosły. 

Nadesłane przez samorządy i podmioty gospodarcze informacje nie pozwalają na przedstawienie 

pełnego obrazu realizacji przypisanych celów i zadao oraz określenie stopnia zaawansowania 

realizacji poszczególnych zadao. 

 Ze względu na brak przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska wytycznych  

w zakresie struktury sprawozdania z realizacji POŚ, zastosowana metodyka sporządzenia 

sprawozdania wynika z dokumentu „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki 

Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” oraz z ustaleo z Wydziałem Ekologii  

i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 
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 W tabelach 5 i 6 przedstawione zostały informacje na temat zadao przyjętych do realizacji  

w latach 2009-2010. Są one zgodne z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadao 

zawartym w pierwszej części opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska wraz z Planem 

Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012”. Tabele zawierają 

informacje na temat przewidywanych i rzeczywistych terminów realizacji, zakładanych  

i poniesionych kosztów oraz aktualnego stopnia realizacji zadao. Wskazane zostały również 

podmioty odpowiedzialne za realizację danych przedsięwzięd. 

 Informacje przedstawione w poniższych tabelach zostały zebrane na podstawie ankietyzacji 

przeprowadzonej wśród podmiotów realizujących zadania. Stan realizacji – ocena działao 

(przedsięwzięd) został zobrazowany zgodnie z  poniższą legendą. 

LEGENDA: 

 Zadanie zrealizowane - zakooczone 

 Brak realizacji zadania 

 Zadanie jest w trakcie realizacji 

 Brak informacji od podmiotu wykonującego zadanie 

 

W ocenie stopnia realizacji przyjęto następujące priorytety: 

 zadanie zakooczone, gdy podmiot odpowiedzialny podjął się realizacji i zakooczył 

przedsięwzięcie, 

 brak realizacji zadania, gdy podmiot udzielił w ankiecie informacji, że nie podjął żadnych 

działao, 

 zadanie w trakcie realizacji, gdy podmiot rozpoczął działania i realizuje je np. w ramach 

działao ciągłych, 

 zadanie zaniechane, w przypadku, gdy realizacja zadania została przerwana,  

 w przypadku braku informacji od podmiotu wykonującego zadanie na temat stopnia 

realizacji zadania w pierwszej kolumnie tabeli nie naniesiono koloru. 
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Tabela 5. Ocena realizacji przedsięwzięd zaplanowanych w pierwszej części „Programu Ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na 

lata 2008-2010” za lata 2009-2010. 

SYSTEM ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

WYSOKA RANGA ASPEKTÓW EKOLOGICZNYCH DO POLITYKI MIASTA 

Harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z zachowaniem wysokich standardów ochrony środowiska 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres realizacji 

Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uwa
gi 

 
Wieloaspektowe podejście do 
kwestii wydawania decyzji 
administracyjnych zezwalających 
na realizację przedsięwzięd, 
uwzględniające kwestie całości 
procesów technologicznych i 
gospodarki surowcowej oraz 
różnego rodzaju oddziaływao 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
poprzez wieloaspektowe podejście do kwestii 
wydawania decyzji administracyjnych, 
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zwłaszcza w procedurze 
wydawania decyzji tzw. środowiskowych, 
(weryfikacja kart, raportów pod kątem 
technologii) oraz pozwoleo emisyjnych  
i zintegrowanych. 

-/- -/- - - 

 Realizacja projektu pod nazwą: 
„Ochrona mozaiki siedlisk 
przyrodniczych w zlewni rzeki 
Białej Przemszy”, w ramach 
porozumienia: inwentaryzacja 
przyrodnicza z analizą potrzeb, w 
zakresie wskazao realizacji 
działao ochronnych w zlewni 
Białej Przemszy oraz 
przygotowanie dokumentacji 
wnioskowej 

Partnerzy wraz z 
Beneficjentem 
wiodącym 

 rok 2010 

Zadanie jest nadal w trakcie realizacji. W 
2010 roku Urząd Miasta udzielił dotacji dla 
Województwa Śląskiego na pokrycie części 
kosztów związanych z realizacją projektu.  

b.d./- b.d./18,6 
środki 
własne  

- 

Silny nadzór nad kierunkami rozwoju miasta i roli ochrony środowiska w jego rozwoju 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres realizacji 

Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowan

ia 

Uw
agi 

 Monitoring tworzenia i 
późniejszej realizacji strategii, 
polityk, planów, programów i 
dokumentach programowych 
pod kątem ochrony środowiska 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest  przez Wydział 
Ekologii i Rolnictwa na etapie opiniowania 
wszystkich polityk i strategii oraz przez inne 
Wydziały opracowujące strategie, plany i 
programy zgodnie z aktualnymi przepisami. 

-/ -/ - - 

 Opracowywanie strategicznych 
ocen oddziaływania na 
środowisko (obejmujących 
przeprowadzenie szeroko 
zakrojonych konsultacji 
społecznych) do głównych 
projektowanych strategii, polityk 
sektorowych, programów i 
planów na szczeblu miejskim 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

W ramach realizacji zadania przeprowadzane  
są  strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko (w przypadku stwierdzonej 
konieczności - w drodze opiniowania projektu 
dokumentu przez RDOŚ i Sanepid) np. w 
przypadku aktualizacji Programu ochrony 
środowiska wraz z planem gospodarki 
odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza itp. 

10 (dla 
każdego 

ocenianego 
dok.)/b.d. 

10 (dla 
każdego 

ocenianego 
dok.)/b.d. 

- - 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Ekologizacja planowania przestrzennego oraz monitoring realizowanego zagospodarowania przestrzeni 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres realizacji 

Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 
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 Wprowadzanie do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
zobowiązujących do 
podejmowania działao mających 
na celu zabezpieczanie 
środowiska przed negatywnym 
oddziaływaniem oraz 
ograniczanie tego oddziaływania 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
każdorazowo na etapie opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

-/b.d. -/b.d. 
środki 
własne 

- 

 Nadzór nad realizacją planów 
zagospodarowania 
przestrzennego dla wydzielonych 
obszarów planistycznych wraz z 
prognozami oddziaływania na 
środowisko. 

Urząd Miejski 
podwykonawcy 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej  
na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na 
budowę, przyjmowania zgłoszeo robót 
budowlanych itp. 

-/b.d. -/b.d. 
środki 
własne 

- 

 Uwzględnienie utworzonych i 
planowanych obszarów ochrony 
przyrody w miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
każdorazowo na etapie opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

-/b.d. -/b.d. 
środki 
własne 

- 

 Ochrona gruntów rolnych na 
terenach cennych przyrodniczo 
przed zmianą sposobu 
użytkowania (w dokumentach 
planistycznych i decyzjach 
administracyjnych) 

Urząd Miejski, 
Urząd 
Marszałkowski 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
każdorazowo na etapie opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

-/b.d. -/b.d. 
środki 
własne 

- 

 

Określenie najbardziej 
wartościowych krajobrazowo 
obszarów rolniczych i ich 
ochrona  

Urząd Miejski, 
uczelnie, 
Wojewoda, 
organizacje 
ekologiczne 

2008-2011 na bieżąco 

Zadanie jest realizowane na bieżąco przez 
Urzad Miasta. W obszarze granic 
administracyjnych gminy występują obszary 
rolnicze, które ze względu na wartości 
krajobrazowe i przyrodnicze podlegają stałej 
ochronie, są to: „Kompleks łąk 
Trzebiesławickie Wzgórze”, „Łąki Łęka”, „Łąki 
Zielona”, „Łąki Krwiściągowe”. 

-/- -/- - - 
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Łączenie ochrony środowiska 
kulturowego z ochroną 
środowiska przyrodniczego 

Urząd Miejski 2008-2011 na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
każdorazowo na etapie opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

-/b.d. -/b.d. 
środki 
własne 

- 

 Wyłączenie pasa 100 m od ściany 
lasu z zabudowy poprzez 
wprowadzenie zapisów w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego 

Urząd Miejski 2008-2011 na bieżąco 
Zadanie nie jest realizowane na etapie 
opracowywania mpzp. 

-/b.d. -/b.d. 
środki 
własne 

- 

Zapewnienie wysokich standardów prognoz oddziaływania na środowisko, wykonywanych dla potrzeb planowania 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 
Weryfikacja zapisów prognoz 
oddziaływania na środowisko 
przez merytoryczne wydziały 
Urzędu Miejskiego  

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
każdorazowo na etapie wydawanej decyzji 
tzw. środowiskowej. Poszczególne wydziały 
weryfikują zapisy prognoz oddziaływania na 
środowisko z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami. 

-/b.d. -/b.d. - - 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Wzrastająca świadomośd ekologiczna oraz wiedza o ochronie środowiska 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 



Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta  
Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” za lata 2009-2010 

 

ATMOTERM S.A. 16 

 
Przeprowadzanie kursów 
doskonalących w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych kadr administracji, 
szkolnictwa oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Wojewódzki 
Ośrodek 
Metodyczny, 
NOT, organizacje 
pozarządowe, 
ośrodki 
doskonalenia 
zawodowego 

na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane jest przez poszczególne 
jednostki w ramach prowadzonej w Dąbrowie 
Górniczej edukacji ekologicznej. 

30/ 30/ - - 

 

Przeprowadzanie konkursów 
ekologicznych, plastycznych, 
fotograficznych, happeningów, 
festynów, biegów na orientację 
lub form edukacji ekologicznej. 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe, 
placówki 
oświatowo 

na bieżąco na bieżąco 

W 2009 roku w ramach realizacji zadania w 
mieście przeprowadzono konkurs plastyczny 
pn. „Żywioły w oczach dzieci”. Zorganizowano 
również coroczny „Miejski konkurs wiedzy 
ekologicznej” oraz konkurs fotograficzny pt. 
„Lustro wody”. Ponadto w ramach realizacji 
zadania przeprowadzono akcję pn. „Poznaj 
rady na ekoodpady”. Urząd Miasta wziął także 
udział w seminarium pn. „Zielono Mi” oraz 
„Ochrona klimatu globalnego”, a także w 
międzygminnej sesji młodzieżowej pn.„Dobro 
Ziemi w Naszych Rękach”. 
 
W ramach realizacji zadania w 2010 roku w 
mieście przeprowadzono coroczny „Miejski 
konkurs wiedzy ekologicznej”. Podjęto się 
także organizacji sesji popularno – naukowej  
poruszającej tematykę segregacji odpadów. 
Urząd Miasta brał również udział w 
seminarium pn. „Zielono Mi”. 

20/3.366 20/3.144 
środki 
własne 

- 
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Współorganizacja akcji 
ekologicznych (np. Dzieo Ziemi, 
Sprzątanie Świata, Pikniki 
Ekologiczne, Dzieo bez 
Samochodu) 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe, 
placówki 
oświatowe, 
przedsiębiorcy i 
in. 

na bieżąco na bieżąco 

Urząd Miasta w 2009 roku podjął się 
organizacji happeningów oraz sesji 
młodzieżowej z okazji „Dnia ziemi”. Na terenie 
miasta przeprowadzono również akcję pn. 
„Sprzątanie Świata”. 
 
W 2010 roku w mieście zorganizowano 
happeningi dotyczące zagadnieo związanych z 
ochroną środowiska. Podjęto się również 
organizacji sesji młodzieżowej z okazji „Dnia 
ziemi”. W ramach realizacji zadania 
zorganizowano także akcję pn. „Sprzątanie 
Świata”. 

40/5.238 40/3.152 
środki 
własne 

- 

Zapewnienie dostępu kwestii ochrony środowiska do środków masowego przekazu 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Współpraca z redakcjami 
środków masowego przekazu w 
zakresie zapewnienia obecności 
tematyki ochrony środowiska w 
prasie, radiu, telewizji i internecie 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta w 
sposób ciągły w ramach promocji oraz edukacji 
ekologicznej. 

-/- -/- - - 

 Organizowanie konferencji 
prasowych dotyczących 
zagadnieo ochrony środowiska 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane na bieżąco w zależności 
od potrzeb i możliwości miasta. 

-/- -/- - - 

Zwiększanie atrakcyjności i popularności turystyki w kontekście walorów przyrodniczych miasta 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Budowa nowych i utrzymanie 
istniejących ścieżek przyrodniczo 
- dydaktycznych na terenach 
miejskich, w tym na terenach o 
wysokich walorach 
przyrodniczych, oraz zapewnienie 
działao promocyjnych: 
stworzenie infrastruktury w 
postaci m.in. tablic 
informacyjnych i oznakowao, 
wydanie aktualnego przewodnika 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe, 
PTTK, 
Nadleśnictwo 
Siewierz 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
Urząd Miasta. 
W roku 2009 na terenie Dąbrowy Górniczej 
utworzono ścieżkę dydaktyczną „Uroczysko 
Zielona” oraz zaktualizowano publikację 
„Pustynia Błędowska” oraz „Mapę Turystyczno 
– Krajobrazową dla Dąbrowy Górniczej”. 
 
W roku 2010 gmina przystąpiła do projektu 
„Ochrona mozaiki siedlisk przyrodniczych w 
zlewni rzeki Biała Przemsza”  

60/19.572 60/18.670 
środki 
własne 

- 

 
Wyposażenie szkół w 
wydawnictwa i prezentacje 
multimedialne propagujące 
walory i turystykę przyrodniczą 
na terenie miasta, spotkania i 
współpraca szkół ze 
środowiskiem naukowym i 
organizacjami pozarządowymi 
(np. wspólne zajęcia terenowe), 
organizacja konkursów 
plastycznych, fotograficznych 
dotyczących tej tematyki, 
regularne programy i publikacje 
w regionalnych mediach 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe, 
podmioty 
gospodarcze, 
placówki 
oświatowe 

na bieżąco na bieżąco 

Urząd Miasta w ramach realizacji zadania w 
roku 2009 prenumerował dla bibliotek 
placówek oświatowych czasopisma o tematyce 
ekologicznej. Wśród nich wymienid można 
takie publikacje jak „Aura” oraz „Zielona Liga”. 
Ponadto podjęto się aktualizacji „Przewodnika 
przyrodniczego po Dąbrowie Górniczej”. 
Wydano również „Mapę przyrodniczo 
turystyczną po Dąbrowie Górniczej”. 
 
W 2010 roku kontynuowano działanie 
związane z prenumeratą czasopism o tematyce 
ekologicznej  („Aura” i „Zielona Liga”) do 
bibliotek placówek oświatowych znajdujących 
się na terenie miasta. 

20/69.642 20/19 
środki 
własne 

- 
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 Organizowanie wycieczek 
szkolnych w miejsca obrazujące 
bogactwo przyrodnicze miasta 
oraz objęcie patronatu przez 
poszczególne szkoły nad 
przestrzeganiem ochrony 
wytypowanych obszarów 
przyrodniczo cennych 

Urząd Miejski 
(koordynacja), 
placówki 
oświatowe 

na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Urząd 
Miasta w ramach realizacji programów 
dydaktyczno – oświatowych. 

-/- -/- - - 

DOSTĘP SPOŁECZEOSTWA DO INFORMACJI 

Sprawny system gromadzenia i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Rozwinięcie publicznie 
dostępnego internetowego 
wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, 
zapewniającego sprawny wgląd 
społeczeostwa do ww. danych (w 
ramach rozwoju społeczeostwa 
informacyjnego w Zagłębiu 
Dąbrowskim i prowadzonego 
ekoportalu) 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Publicznie dostępny wykaz danych 
prowadzony jest na bieżąco zgodnie z 
obowiązującymi przepisami na stronie BIP. 
Informacje o środowisku i jego ochronie 
zamieszczane są na stronie internetowej 
www.dabrowa-gornicza.pl w zakładce 
Mieszkaniec - „Ekologia”.   

-/b.d. -/b.d. - - 
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 Włączenie do miejskiego 
systemu informacji przestrzennej 
zagadnieo ochrony środowiska 
(źródła uciążliwości i zasięg ich 
oddziaływao, obszary zagrożeo, 
tereny eksploatacji surowców, 
przyrodnicze obszary chronione 
itp.). 

Urząd Miejski 2008-2010 

zadanie jest 
obecnie w 

trakcie 
realizacji 

Powstająca aktualnie „Mapa akustyczna gminy 
Dąbrowa Górnicza” będzie współdziała z 
Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej. 

200 (łącznie na cztery 
lata)/ 

- - 

 Stworzenie i utrzymywanie 
interaktywnej bazy danych o 
środowisku, informującej o jego 
stanie i działaniach na rzecz jego 
ochrony, dostępnej za pomocą 
Internetu. 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Dane i informacje o działaniach na rzecz 
ochrony środowiska umieszczane są na stronie 
internetowej w zakładce „Ekologia” a także w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

-/b.d. -/b.d. - - 

 Opracowanie i okresowe 
weryfikowanie listy rankingowej 
największych źródeł 
zanieczyszczenia środowiska 
Dąbrowy Górniczej (w oparciu 
m.in. o rejestr PRTR, rejestr 
informacji o zanieczyszczeniu 
środowiska i dane własne), oraz 
jej upublicznianie za pomocą 
internetu i środków masowego 
przekazu 

Urząd Miejski, 
WIOŚ, 
organizacje 
pozarządowe 

na bieżąco na bieżąco 

Z danych zamieszczonych w „Raporcie  o stanie 
środowiska w województwie śląskim w 2009 
roku wynika, iż WIOŚ posiada informacje na 
temat emisji poszczególnych zakładów 
znajdujących się w województwie, w tym 
również w Dąbrowie Górniczej. 

-/b.d. -/b.d. - - 

Uspołecznienie procesów planistycznych i decyzyjnych mających związek ze środowiskiem i jego ochroną 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 
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 Zamieszczanie w Internecie, 
prasie i siedzibie Urzędu 
informacji o pracach 
administracyjnych związanych z 
wydawaniem decyzji 
administracyjnych i realizacją 
prac planistycznych oraz 
informacji o możliwości 
wnoszenia uwag i wniosków 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest na bieżąco. 
Informacje w Internecie, prasie itp. są 
zamieszczane na okres 21 dni w przypadku 
przeprowadzania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko,  
w postępowaniu o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

-/b.d. -/b.d. - - 

 
Organizowanie publicznych debat 
i konferencji prasowych 
dotyczących zagadnieo ochrony 
środowiska 

Urząd Miejski, 
uczelnie, 
organizacje 
pozarządowe 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przy współpracy 
Urzędu Miasta oraz organizacji 
pozarządowych. Realizacja zadania powiązana 
jest z prowadzoną sukcesywnie edukacją 
ekologiczną podczas odbywających się imprez 
miejskich. 

-/- -/- - - 

 

Wprowadzenia przedstawicieli 
organizacji ekologicznych do ciał 
konsultacyjnych i 
opiniodawczych, funduszy 
ekologicznych itp. 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe 

na bieżąco na bieżąco 

W mieście powołano Dąbrowskie Forum 
Organizacji Pozarządowych jako ciało 
konsultacyjne i opiniodawcze. Ponadto w 
Urzędzie Miejskim działa Biuro Organizacji 
Pozarządowych, które jest koordynatorem 
współpracy organizacji pozarządowych z 
gminą. Dodatkowo powstał również Inkubator 
Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie 
Górniczej, który prężnie współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi i służy im 
pomocą prawną, doradczą, itp.  

-/- -/119.676 

Współfina
nsowane 

ze 
środków 

Europejski
ego 

Funduszu 
Społeczneg

o – sam 
Inkubator 

- 

POWIETRZE 

Aktualizacja istniejących oraz opracowanie nowych dokumentów strategicznych dotyczących zarządzania ochroną powietrza 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

[tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 
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Kontynuacja realizowanego 
programu wspierania 
ograniczania niskiej emisji przez 
mieszkaoców gminy. Kontynuacja 
istniejącego systemu 
dofinansowao do 
termomodernizacji obiektów 
zamieszkania zbiorowego i 
obsługi komunalnej oraz 
obiektów oświatowych, służby 
zdrowia, kultury i sztuki 
podległych samorządowi. 

Urząd Miejski 2008-2009  

Zadanie realizowane było w 2009 roku. W 
ramach zadania udzielono dotacji dla osób 
fizycznych na likwidację źródeł niskiej emisji. 
Dokonano również termomodernizacji  
budynków placówek oświatowych, gminnych 
lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. 

50 w latach 
2008-

2009/b.d 
-/b.d - - 

 
Aktualizacja Programu Ochrony 
Powietrza 

Urząd 
Marszałkowski, 
Urząd Miejski 
(opiniowanie) 

2009 2009-2010 
Zadanie realizowane było przez Urząd 
Marszałkowski oraz Urząd Miejski w Dąbrowie 
Górniczej.  

150/b.d. -/- - - 

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 oraz tlenkami azotu poprzez wdrożenie działao zaproponowanych w programie ochrony powietrza, programie 
termomodernizacji oraz programie ograniczenia niskiej emisji 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/p
oniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 
Realizowanie działao 
przewidzianych w Programie 
Ochrony Powietrza 

Urząd 
Marszałkowski, 
Urząd Miejski + 
wskazane w 
POP podmioty 

2009 - 2020 
Rok 2009 i 

2010 
Zadanie realizowane łącznie z zadaniem 
opisanym poniżej. 

10 000 (łącznie na 
wszystkie lata 

realizacji)/jak w zadaniu 
poniżej 

- - 

 
Realizowanie działao 
przewidzianych w procesie 
ograniczania niskiej emisji przez 
mieszkaoców gminy 

Urząd Miejski + 
wskazane 
podmioty  

2009-2015 
Rok 2009 i 

2010 

Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta. 
W 2009 udzielono 212 dofinansowao osobom 
fizycznym na likwidację źródeł niskiej emisji. 
 
W 2010 udzielono 83 dofinansowao osobom 
fizycznym na likwidację źródeł niskiej emisji. 

10 000 (łącznie na 
wszystkie lata realizacji)/ 

435.806 na lata 2009-2010 

środki 
własne 

- 
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Intensywna kontynuacja działao ograniczających emisję zanieczyszczeo 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 
Podłączenie indywidualnych 
odbiorców energii cieplnej do 
sieci ciepłowniczej miasta 

PEC Dąbrowa 
Górnicza + 
zarządcy 
obiektów 

2008 -2015 2010 

Zadanie realizowane było przez PEC Dąbrowa 
Górnicza. W 2010 roku do sieci ciepłowniczej 
przyłączono budynek przy ul. Leśnej 33 w 
Dąbrowie Górniczej.  

-/8 -/78 
środki 
własne 

- 

 
Modernizacja istniejących 
węzłów i sieci cieplnych - 
ograniczenie strat ciepła 

PEC Dąbrowa 
Górnicza 

2008 - 2011 

 Zadanie w latach 2009 -2010 nie było 
realizowane. PEC Dąbrowa Górnicza podjęło 
się budowy nowego węzła cieplnego – zadanie 
to zostało zamieszczone w tabeli 6. 

-/- -/- - - 

 Modernizacja kotłowni lokalnych 
(< 50 MW,), wymiana kotłów 
grzewczych na paliwa 
niskoemisyjne, podłączenie do 
sieci cieplnej i gazowniczej. 

jednostki 
publiczne i 
prywatne 

2008-2011 2010 

Zadanie zrealizowano przez PEC Dąbrowa 
Górnicza. W ramach zadania podjęto się 
modernizacji kotłowni przy ul. Janowskiej 6 w 
Dąbrowie Górniczej. Kotłownię węglową 
zastąpiono gazową.  

-/- -/84 
środki 
własne 

- 

 
Termomodernizacja obiektów 
oświatowych, służby zdrowia, 
kultury i sztuki podległych 
samorządowi (wg Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego) 

Urząd Miejski, 
jednostki 
podległe 
samorządowi 

2008 - 2011 2009/2010 Zadanie zostało w całości zrealizowane. 
30 000 (łącznie na 4 lata)/ 

20 884 (łącznie) 

środki 
własne, 

fundusze 
ochrony 

środowisk
a 

- 

 Termomodernizacja pozostałych 
obiektów zamieszkania 
zbiorowego i obsługi komunalnej 
(wg Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego) 

Urząd Miejski, 
Spółdzielnie 
Mieszkaniowe 

2008 - 2015 2009 

W 2009 roku wykonano termomodernizację 
gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali 
użytkowych, a także pawilonu A Szpitala 
specjalistycznego przy ul. Krasioskiego. 

6 000 (łącznie na czas 
realizacji zadania)/183,959 

GFOŚiGW - 
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 Włączenie do wszystkich 
projektów modernizacji i 
rozbudowy infrastruktury 
drogowej kwestii uzupełniania 
ubytków i zakładania nowej 
zieleni przydrożnej w sposób 
maksymalizujący ograniczanie 
rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeo 

MZUM, 
Urząd Miejski 

na bieżąco -  Aktualnie zadanie nie jest realizowane. -/- -/- - - 

 

Promocja „zazieleniania 
budowli”: zielonych dachów, 
pnączy na ścianach, itp. 

Urząd Miejski na bieżąco 2009 - 2010 

W 2009 roku - Zakup sadzonek drzew i 
krzewów pnączy oraz kwiatów w celu 
rozpropagowywania wśród mieszkaoców w 
ramach „Akcji posadź swoje drzewko”. 
 
W 2010 roku - Zakup sadzonek drzew i 
krzewów pnączy oraz kwiatów w celu 
rozpropagowywania wśród mieszkaoców w 
ramach „Akcji posadź swoje drzewko”. 

20/24.500 20/27.927 - - 

 

Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych oraz promocja 
paszportów energetycznych 

Urząd Miejski i 
podległe mu 
placówki, 
wspólnoty 
mieszkaniowe, 
osoby fizyczne, 
podmioty 
gospodarcze 

na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta. 
W 2009 roku w lokalach mieszkalnych 
wymieniono stolarkę okienną. 

20/795,881 20/b.d. GFOŚIGW - 
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 Działania edukacyjne poprzez 
zamieszczanie na prowadzonym 
przez Urząd Miasta Ekoportalu 
treści promujących zachowania 
proekologiczne i uświadamiające 
szkodliwy wpływ zanieczyszczeo 
powietrza na zdrowie (również w 
celu zmiany przyzwolenia 
społecznego na spalanie 
odpadów w piecach czy kotłach 
grzewczych) 

Urząd Miejski, 
organizacje 
ekologiczne, 
PEC 

2008 - 2015 -  

Zadanie realizowane jest przez Urzad Miasta. 
Na stronie Ekoportalu umieszczane są 
informacje o środowisku stosownie do zapisów 
ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeostwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

40/bez 
kosztów 

40/bez 
kosztów 

- - 

 

Modernizacja systemu odpylania 
ciągu technologicznego taśmy 
spiekalniczej Nr 2 

ArcelorMittal 
Poland S.A. 

2008 – 2010 - 

W latach 2009-2010 zadanie nie było 
realizowane. Zadanie zgodnie z uzyskanymi 
danymi zrealizowane zostało w 2011 i 
przeznaczono na nie kwotę 37 500 zł, 
pozostałe z zaplanowanych środków wydane 
zostały na modernizację taśmy spiekalniczej. 

98 000 łącznie na czas 

realizacji zadania/- 

środki 
własne 

- 

 Modernizacja systemu odpylania 
ciągu technologicznego taśmy 
spiekalniczej Nr 3 

ArcelorMittal 
Poland S.A. 

2010 – 2012 - 
W latach 2009-2010 zadanie nie było 
realizowane. 

-/- 
50 000 (na 
lata2010-

2012)/ 
- - 

Wzmocnienie systemu monitoringu stanu i jakości powietrza atmosferycznego, głównie w zakresie stężenia pyłów PM10 i PM2,5 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

  

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansow

ania 

Uw
agi 

 
Rozwój systemu monitoringu 
stanu jakości powietrza, 
zwłaszcza w aspekcie pyłu 
całkowitego, PM10 i PM2,5 

WIOŚ 2008-2009 2009 

Od roku 2009 w rocznych ocenach jakości 
powietrza w województwie śląskim 
opublikowanych przez WIOŚ znajdują się dane 
dotyczące zanieczyszczenia powietrza pyłem 
PM2,5, których wcześniej nie było. 

2 000 (na 
dwa lata 

realizacji)/b.
d. 

-/b.d. - - 

Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych oraz zapobieganie emisji zanieczyszczeo z powierzchni dróg i placów 
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Wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego poza osiedla 
mieszkaniowe 

MZUM 2008 - 2015 na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez MZUM w 
ramach zleceo zgłaszanych przez Wydział 
Komunikacji i Drogownictwa Urzędu 
Miejskiego. 

-/- -/- - - 

 Włączenie do wszystkich 
projektów modernizacji i 
rozbudowy infrastruktury 
drogowej kwestii uzupełniania 
ubytków i zakładania nowej 
zieleni przydrożnej w sposób 
maksymalizujący ograniczanie 
rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeo 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta w 
ramach potrzeb. Jeżeli podczas wykonywanych 
prac modernizacyjnych dojdzie do uszkodzenia 
zieleni przydrożnej po zakooczeniu prac zieleo 
jest odtwarzana. 

-/- -/- - - 

 
Usprawnienie i upłynnienie 
ruchu samochodowego 

Urząd Miejski, 
MZUM 

2009-2012 2010 - 2012 
Zadanie realizowane jest przez Urząd Miejski. 
Ocenia się, że zadanie zostało wykonane w 
50%. 

200 łącznie na czas 
realizacji/400 łącznie 

środki 
własne 

- 

 
Promocja komunikacji zbiorowej 

Przedsiębio- 
rstwa 
Komunikacyjne 

na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane przy współpracy KZK 
GOP.  

50 (łącznie na czas 
realizacji zadao)/ 

- - 

 Rozbudowa systemu tras 
rowerowych (co najmniej w 
zakresie wskazanym w studium 
uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego) i promocja 
roweru jako alternatywnego 
środka transportu 

Urząd Miejski, 
MZUM 

2008-2010 2010 
Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta, 
który podjął się przebudowy ścieżek 
rowerowych na długości 6050 m. 

200 (łącznie na czas 
realizacji)/ WIM  

1 314 

środki 
własne, 
RPOWŚ 

- 

 Kontrola prawidłowego 
prowadzenia w mieście robót 
budowlanych i modernizacyjnych 
w celu zmniejszenia pylenia. 
Utrzymywanie w czystości 
terenów otaczających place 
budów. 

Urząd Miejski, 
MZUM 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
na bieżąco poprzez nakładanie na inwestorów 
w decyzjach/ pozwoleniach warunków i 
nakazów stosowania zabezpieczeo i 
minimalizowania niekorzystnego 
oddziaływania. 

-/- -/- - - 

Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z linii ciepłowniczych 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 

Opracowanie i realizacja 
programu rozwoju energetyki 
odnawialnej (wraz z określeniem 
potencjału techniczno - 
ekonomicznego energii 
odnawialnej na terenie miasta) 

Urząd Miejski, 
przedsiębiorstwa 
energetyczne, 
podmioty 
gospodarcze 

2008-2020 2011-2016 

Program rozwoju energetyki odnawialnej 
będzie częścią „Projektu założeo do planu 
zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe”, który zostanie 
utworzony w roku 2011 i będzie podlegał 
aktualizacji co trzy lata. 
 
Przedsiębiorstwa energetyczne PEC Dąbrowa 
Górnicza oraz EC Nowa odpowiedziały, iż nie 
realizowały tego typu przedsięwzięd. 

50 (łącznie na czas 
realizacji zadao)/- 

- - 

 Opracowanie i wdrożenie bazy 
danych o odnawialnych źródłach 
energii oraz promocja, 
popularyzacja i wspieranie 
modelowych rozwiązao w 
zakresie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych, w tym 
rozwiązao technologicznych, 
administracyjnych i finansowych. 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe 

2008 2011-2016 

Na bieżąco prowadzone są akcje promujące 
odnawialne źródła energii oraz wskazujące na 
możliwośd pozyskiwania oszczędności z 
bieżącego utrzymania budynków – szczególnie 
placówek oświatowych. Baza danych będzie 
częścią „Projektu założeo do planu...” 

-/- -/- - - 

 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego (wprowadzenie 
oświetlenia energooszczędnego) 

MZUM, Urząd 
Miejski 

2009-2010 2012-2013 

Wymieniono wszystkie lampy w oświetleniu 
ulicznym z rtęciowych na bardziej ekologiczne 
sodowe, a koszt wymiany pokrył konserwator 
oświetlenia. Zamontowano regulator napięcia 
na niektórych obwodach oświetlenia 
ulicznego. Kompleksowa modernizacja z 
wykorzystaniem oświetlenia 
energooszczędnego zostanie przeprowadzona 
w latach 2012-2013. 

300 (łącznie na dwa lata)/- - - 
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 Określenie opłacalności 
wykorzystania potencjału 
energetycznego gazu 
wysypiskowego na czynnym 
składowisku odpadów 
komunalnych (Lipówka I) 

Urząd Miejski, 
Lipówka II 

2009 - 

W latach 2009-2010 Lipówka II nie 
wykonywała badao dotyczących opłacalności 
wykorzystania potencjału energetycznego gazu 
wysypiskowego ze składowiska Lipówka I. 

50/- -/- - - 

OCHRONA I WYKORZYSTANIE WÓD 

OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH 

Ochrona stanu i jakości wód podziemnych i powierzchniowych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 
Monitorowanie jakości wody 
ujmowanej na cele wodociągowe 
oraz i dostarczanej przez 
wodociągi, monitorowanie stanu 
wód powierzchniowych  
i podziemnych 

PWiK, Inspekcja 
Sanitarna, WIOŚ 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest na bieżąco według 
harmonogramu i potrzeb zarówno przez 
Inspekcję Sanitarną jak i PWiK.  
W 2010 roku Inspekcja Sanitarna zmniejszyła 
ilości pobieranych próbek oraz ilości oznaczeo 
wykonywanych w pojedynczej próbce w 
stosunku do roku 2009.  

100/524* 100/404* 
środki 
własne 

- 

 Kontrola istniejących źródeł 
zanieczyszczeo pod kątem ich 
wyposażenia w urządzenia 
zapobiegające zanieczyszczeniom 
bądź je ograniczające 

Urząd Miejski, 
WIOŚ, Straż 
Miejska 

na bieżąco na bieżąco 
Kontrole przeprowadzane są na bieżąco przez 
pracowników Urzędu Miejskiego. 

-/- -/- - - 

Dążenie do zminimalizowania zużycia zasobów wód 
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 Retencjonowanie wód 
opadowych poprzez instalację 
odpowiednich urządzeo na 
ciągach kanalizacji deszczowej i 
rowów melioracyjnych 

Urząd Miejski, 
MZUM, 
podmioty 
gospodarcze 

2009-2013 na bieżąco 

W 2009 roku podjęto się częściowej realizacji 
zadania poprzez utrzymanie wylotów miejskiej 
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami 
pozwoleo wodnoprawnych. Dokonano również 
melioracji rowów. 

-/ -/ - - 

 Analiza wpływu górnictwa na 
zasoby wodne 

Urząd Miejski na bieżąco - 
W latach 2009 – 2010 zadanie nie było 
realizowane. 

-/ -/ - - 

 
Weryfikacja pozwoleo 
wodnoprawnych 

Urząd Miejski, 
Urząd 
Marszałkowski 

na bieżąco 

na bieżąco 
zgodnie z 

ustawą Prawo 
wodne 

Pozwolenia wodnoprawne są na bieżąco 
weryfikowane przez pracowników urzędu.  

-/- -/- - - 

Zwiększenie skuteczności wykrywania lokalnych źródeł zanieczyszczeo zasobów wodnych oraz zmniejszenie ich oddziaływania na środowisko 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Kontrola zabezpieczenia 
środowiska wodnego przed 
oddziaływaniem wywołanym 
magazynowaniem  
i stosowaniem nawozów 
naturalnych 

Urząd Miejski, 
WIOŚ 

na bieżąco na bieżąco 
Gospodarstwa rolne pod kątem 
przechowywania i stosowania nawozów 
naturalnych są kontrolowane na bieżąco. 

-/ -/- - - 

 Kontrola (np. dymowo – parowa) 
sieci kanalizacji deszczowej pod 
kątem nielegalnych podłączeo 
kanalizacji sanitarnej 

PWiK na bieżąco 2008-2012 
Zadanie realizowane jest przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na 
bieżąco według potrzeb. 

-/b.d. -/b.d. 
środki 
własne 

- 

 

Akcja edukacyjna wśród rolników 
uświadamiająca wpływ rolnictwa 
na zasoby wody pitnej 

Urząd Miejski, 
Okręgowa 
Stacja 
Chemiczno – 
Rolnicza, 
organizacje 
pozarządowe 

na bieżąco - 

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza nie 
otrzymała zlecenia z UM na wykonanie tego 
typu prac. Zadanie jest natomiast realizowane 
przez organizacje pozarządowe w ramach 
edukacji społeczeostwa. 

30/- 30/- - - 
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE 

Kontynuacja działao zapewniających ochronę przed powodzią 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 

Udrożnienie i konserwacja 
melioracji szczegółowych i 
podstawowych. 

Wojewódzki 
Zarząd 
Melioracji i 
Urządzeo 
Wodnych, 
Urząd Miejski 

na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta. 
W 2009 roku dokonano renowacji rowów 
odwadniających na terenach zielonych. 

100/420,45
4 

100/b.d. GFOŚiGW - 

Unikanie lokalizacji funkcji chronionych na obszarach narażonych na niebezpieczeostwo powodzi 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Wprowadzanie odpowiednich 
zapisów do planów 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzji o 
warunkach zabudowy w celu 
unikania zabudowy terenów 
zalewowych 

Urząd Miejski praca ciągła praca ciągła 

Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
Urząd Miasta. Do miejscowych planów 
wprowadzane są zapisy pod kątem nie 
przeznaczania terenów zalewowych pod 
zabudowę. 

-/ -/ - - 

Rozwój sprawnego systemu monitorowania i ostrzegania o zagrożeniu powodziowym 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Rozbudowa systemu 
monitorowania zagrożenia 
powodziowego oraz ostrzegania o 
zagrożeniu powodziowym (rozwój 
systemów komunikacji radiowej, 
zakup i zainstalowanie urządzeo 
sygnalizacyjno -  alarmowych) 

RZGW, Urząd 
Marszałkowski, 
Urząd 
Wojewódzki, 
IMGW 

2008-2010 - 
RZGW nie prowadziło tego typu prac. 
Pozostałe jednostki nie udzieliły informacji na 
temat realizacji zadania. 

100 
(całośd w latach 2008-

2010)/ 
- - 

ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Dostosowanie instalacji ujmowania, uzdatniania i transportu wody do potrzeb ilościowych i jakościowych społeczeostwa i gospodarki, oraz wymagao związanych z ochroną 
zasobów wodnych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 
Wymiana sieci o największej 
awaryjności (wodociągi stalowe i 
żeliwne) w ulicach, w których 
zaplanowano budowę kanalizacji 
sanitarnej 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 2009-2012 

Zadanie realizowane jest przez PWiK. Stan 
zaawansowania rzeczowego dla całości zadao 
według jednostki realizującej zadanie wynosi  
ok. 30%. 

Według 
Wieloletnieg

o Planu 
Inwestycyjne

go/58,754 

Według 
Wieloletnie

go Planu 
Inwestycyjn
ego/1277,5

86 

środki 
własne 

- 

 Wymiana wodociągów 
wykonanych z azbestocementu 
szczególnie narażonych na 
zniszczenie w trakcie robót 
związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 2012  
Realizacja w koordynacji z jednostką 
realizującą prace w 2012 r. 

-/0 -/0 
środki 
własne 

- 
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 Przywrócenie do eksploatacji 
ujęcia w Tucznawie (po 
przeprowadzeniu analizy potrzeb 
i opłacalności modernizacji stacji 
uzdatniania wody) 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 2011 
Wymiana zbiorników ciśnieniowych 
zaplanowana została na 2011 r. 

-/0 -/0 
środki 
własne 

- 

Ochrona zasobów wodnych koniecznych dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

[tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Nadzór nad nowo powstającymi i 
istniejącymi indywidualnymi 
urządzeniami i instalacjami do 
poboru wody (pod kątem 
formalno – prawnym i 
technicznym) 

Urząd Miejski 2008-2013 na bieżąco 
Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
Urząd Miasta, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

-/- -/- - - 

 Tworzenie systemu dopłat dla 
mieszkaoców indywidualnych w 
celu dofinansowania podłączeo 
do miejskiej sieci wodociągowej 

Urząd Miejski 2008 - 2013 -  
Z uwagi na brak środków finansowych zadanie 
to nie jest realizowane. 

20/- 20/- - - 

GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci odprowadzania ścieków oraz kontrola efektywności ich oczyszczania 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 



Sprawozdanie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta  
Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” za lata 2009-2010 

 

ATMOTERM S.A. 33 

 
Przerzut ścieków ze zlewni 
Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
w Strzemieszycach do 
oczyszczalni „Centrum” 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 - 

Zadanie nie było realizowane. Z uzyskanych 
danych wynika, iż PWiK nie realizowało 
zadania, ponieważ działanie nie dotyczy 
wymienionej jednostki. 

Według 
Wieloletnieg

o Planu 
Inwestycyjne

go/ 

Według 
Wieloletnie

go Planu 
Inwestycyjn

ego/ 

- - 

 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków „Centrum” 

Urząd Miejski, 
PWiK  

2009-2012 
9 maja 2011 – 

8 sierpnia 
2013 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z PWiK 
wykonany został projekt budowlany. PWiK 
posiada również pozwolenie na budowę. 
Wybrano także Generalnego wykonawcę 
inwestycji. Aktualnie w trakcie postępowania 
jest przetarg na Inspektora Nadzoru. 

180/380 190/274 

W latach 
2009 i 
2010 

wydatkow
ano tylko 

środki 
własne 

- 

 Budowa odcinków kanalizacji 
szczególnie istotnych dla 
ograniczenia napływu wód 
deszczowych do kanalizacji 
sanitarnej w Strzemieszycach 
oraz Ząbkowicach 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 - 
Zadanie nie było realizowane. Zgodnie z 
uzyskaną informacją PWiK nie jest 
odpowiedzialne za realizację zadania. 

-/- -/- - - 

 Rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej w Centrum i w 
Gonołogu; budowa kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicy Korzeniec 
oraz Łęknice, na obszarze 
centrum Ząbkowic, w 
Tuczniawie, w Antoniowie, w 
Ujejscu oraz w Strzemieszycach 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 - 
Zadanie nie było realizowane. Zgodnie z 
uzyskaną informacją PWiK nie jest 
odpowiedzialne za realizację zadania. 

-/- -/- - - 

 

Eksploatacja urządzeo do 
podczyszczania i oczyszczania 
ścieków deszczowych i 
roztopowych (usuwanie 
odpadów z piaskowników i 
olejów z separatorów) 

Urząd Miejski, 
PWiK, MZUM 

2008-2015 2009 

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z 
wydatkowania środków na zadanie to było 
dofinansowane przez Urząd Miasta. W okresie 
od 14.06.2011 na okres 1 roku PWiK 
odpowiada zgodnie z umową na eksploatację 
kanalizacji deszczowej zawartą z Urzędem 
Miejskim, natomiast w latach 2009-2010 PWiK  
(zgodnie z otrzymaną odpowiedzią) nie było 
odpowiedzialne za realizację zadania. 

100 (łącznie na czas 
realizacji zadao)/95.914 

- - 
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 Dofinansowanie podłączeo 
indywidualnych dostawców 
ścieków (osób fizycznych) do 
kanalizacji sanitarnej 

Urząd Miejski 2008 - 2013 - Zadanie nie jest aktualnie realizowane. 40/- 40/- - - 

Ograniczenie odprowadzania do środowiska niewystarczająco oczyszczonych wód opadowych i roztopowych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 
Budowa osadników i 
separatorów dla wód opadowych 
z terenów o wysokiej 
intensywności zabudowy 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 - 
Zadanie nie było realizowane. Zgodnie z 
uzyskaną informacją PWiK nie jest 
odpowiedzialne za realizację zadania. 

Według 
Wieloletnieg

o Planu 
Inwestycyjne

go/ 

Według 
Wieloletnie

go Planu 
Inwestycyjn

ego/ 

- - 

 Budowa zbiorników retencyjnych 
z instalacjami pompowymi 
umożliwiającymi sukcesywne 
odpompowywanie małych ilości 
wód projektowanymi kanałami o 
mniejszych średnicach do 
istniejącego systemu 
odwadniającego, przewidzianych 
dla terenów z odbiornikiem o 
małej przepustowości 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 - 
Zadanie nie było realizowane. Zgodnie z 
uzyskaną informacją PWiK nie jest 
odpowiedzialne za realizację zadania. 

-/- -/- - - 

 Remont kanalizacji 
ogólnospławnej przewidzianej na 
zamianę jej na kanalizację 
deszczową 

Urząd Miejski, 
PWiK 

2009-2012 - 
Zadanie nie było realizowane. Zgodnie z 
uzyskaną informacją PWiK nie jest 
odpowiedzialne za realizację zadania. 

-/- -/- - - 

 
Inwentaryzacja sieci kanalizacji 
deszczowej na terenach 
przemysłowych 

Zarządcy 
terenów, 
właściciele 
kanalizacji 

na bieżąco - 
Jednostki wyznaczone do realizacji tego 
zadania nie udzieliły odpowiedzi na temat jego 
realizacji. 

-/- -/- - - 
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 Działania kontrolne, w spornych 
przypadkach - zobowiązywanie 
do wykonania przeglądów 
ekologicznych, nakładanie 
obowiązków dotyczących 
wyposażenia sieci w urządzenia 
oczyszczające oraz do 
uzyskiwania pozwoleo 
wodnoprawnych 

Urząd Miejski, 
WIOŚ, Urząd 
Marszałkowski 

na bieżąco na bieżąco 
Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska 
przeprowadza kontrole w tym zakresie. 

-/- -/- - - 

Zapobieganie zanieczyszczeniom ze źródeł na terenach nie objętych siecią kanalizacyjną, w tym związanych z produkcją rolną  

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Kontrola szczelności i sposobu 
eksploatacji zbiorników do 
gromadzenia nieczystości ciekłych 
oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Urząd Miejski, 
PINB, WIOŚ 

praca ciągła praca ciągła 
Zadanie realizowane jest interwencyjnie, jeżeli 
zachodzi taka potrzeba. 

-/- -/- - - 

 

Promocja przestrzegania Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

Urząd Miejski, 
Okręgowa 
Stacja 
Chemiczno - 
Rolnicza 

praca ciągła praca ciągła 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Urząd 
Miasta. 

10/- 10/- - - 

 

Promocja indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
(w tym: wydanie broszury 
informacyjnej) 

Urząd Miejski praca ciągła 2009 

W 2009 roku wprowadzono system zachęt 
poprzez dofinansowania osobom fizycznym do 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości płynne. 
 
W roku 2010 wstrzymano dofinansowania z 
uwagi na brak przepisów prawnych oraz 
środków finansowych. 

15/14.976 15/- - - 
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 Nadzór nad lokalizacją 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, w tym – analiza ich 
lokalizacji pod kątem lokalnych 
warunków gruntowo – wodnych 

Urząd Miejski praca ciągła praca ciągła 
Zadanie wykonywane jest przez Urząd Miasta 
w  sposób ciągły w ramach zadao 
administracyjno – prawnych. 

-/bez 
kosztów 

-/bez 
kosztów 

- - 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zapewniającego uzyskanie zgodności z przepisami oraz planami gospodarki odpadami wyższego szczebli (w tym – rozwój 
infrastruktury) 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 

Udział w pracach 
międzygminnych mających na 
celu kreowanie regionalnego 
systemu gospodarki odpadami  

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie jest realizowane przez Urząd Miasta. 
Gmina jest członkiem Górnośląskiego Związku 
Metropolitarnego, który zawiązał się na mocy 
porozumienia w celi koordynacji działao 
mających na celu stworzenia kompleksowego 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi dla miast na prawach powiatu. 

-/- -/- - - 

 Nadzór nad przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalnośd w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz ich 
zagospodarowania – poprzez 
kreowanie uwarunkowao 
ekonomicznych (na przykład 
regulowanie maksymalnych 
stawek za odbiór odpadów), 
nakładanie odpowiednich 
warunków wydawanych decyzji 
administracyjnych oraz 
egzekwowanie ich wykonywania 

Urząd Miejski, 
Straż Miejska, 
WIOŚ 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta w 
sposób ciągły w ramach prowadzonej edukacji 
ekologicznej poprzez kampanie promocyjne, 
ulotki, itp.  

-/- -/- - - 
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 Monitorowanie przez Urząd 
Miejski realizacji planu 
gospodarki odpadami oraz 
adekwatności jego rozwiązania 
do bieżącej sytuacji prawnej, 
gospodarczej i politycznej 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest na bieżąco. Co dwa 
lata sporządzane są sprawozdania z realizacji 
planu gospodarki odpadami. Częśd II 
niniejszego opracowania dotyczy właśnie 
realizacji tego obowiązku. 

-/b.d. -/b.d. - - 

Intensywny rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów od mieszkaoców i podmiotów gospodarczych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 

Rozbudowa systemu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, opakowaniowych i 
niebezpiecznych  

Urząd Miejski, 
podmioty 
gospodarcze 

2009-2010 2009-2010 

W ramach realizacji zadania zakupiono 693 
pojemniki typu iglo, w tym: 195 na tworzywa 
sztuczne, 300 na papier oraz 198 na szkło. 
Powstało 195 nowych punktów selektywnej 
zbiórki. Ponadto zakupiono 10 500 stojaków na 
worki na selektywna zbiórkę na zabudowie 
niskiej.  

5 850 łącznie/4 544,500  - 

 Kontrola wykonywania 
obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów 

Urząd Miejski, 
Straż Miejska 

na bieżąco na bieżąco 
Straż Miejska nie udzieliła odpowiedzi na 
temat realizacji zadania. 

-/ -/ - - 

HAŁAS 

Ograniczenie uciążliwości hałasowych ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 
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 Włączenie do przetargów na 
budowę i modernizację dróg 
obowiązku stosowania 
nawierzchni tłumiących hałas 

MZUM, Urząd 
Miejski 

na bieżąco na bieżąco Zadanie realizowane jest w sposób ciągły.  -/- -/- - - 

 
Zmiana organizacji ruchu w celu 
jego upłynnienia 

MZUM 2008-2013 na bieżąco 

Zadanie realizowane na bieżąco w zależności 
od występowania potrzeb i konieczności ze 
względu na zapewnienie bezpieczeostwa ruchu 
drogowego. 

2 000 łącznie/- - - 

 Opracowanie programu 
ograniczania emisji hałasu 
adekwatnego do wyników 
opracowanej mapy akustycznej 

GDDKiA 2009  
Urząd Miasta jest w trakcie opracowywania 
mapy akustycznej. 

100 łącznie/0 - - 

 Zobowiązywanie zarządców 
dróg i kolei do opracowania 
przeglądów ekologicznych dla 
szczególnie newralgicznych 
odcinków dróg i kolei pod 
kątem możliwości ograniczenia 
emisji hałasu oraz jego 
uciążliwości dla społeczeostwa 

Urząd Miejski, 
Urząd 
Wojewódzki 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie będzie uwzględnione do realizacji w 
Programie ochrony przed hałasem dla miasta 
Dąbrowa Górnicza, który powstanie na bazie 
realizowanej aktualnie Mapy akustycznej dla 
miasta Dąbrowa Górnicza. 

-/ -/ - - 

 

Kontrola techniczna pojazdów 
silnikowych oraz stacji 
diagnostycznych wykonujących 
te badania 

Policja, Urząd 
Miejski 

na bieżąco 2009-2010 

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w 
Dąbrowie Górniczej nie ma stacji 
diagnostycznej i nie są dokonywane kontrole 
techniczne pojazdów służbowych. 
Kontrole techniczne pojazdów silnikowych 
przez policję są prowadzone jedynie w zakresie 
zgodności z prawem. Policja nie posiada 
danych dotyczących tego zadania. 

-/0 -/0 - - 

 
Analiza możliwości zmniejszenia 
uciążliwości hałasowych w 
obszarze ograniczonego 
użytkowania wokół huty 
ArcelorMittal S.A. 

ArcellorMittal 
S.A. 

2008-2009 2009 

Przy współpracy z AGH w Krakowie zakład 
przygotował „Opracowanie założeo do 
wytłumiania dominujących źródeł hałasu w 
ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Dąbrowie 
górniczej gwarantujący spełnienie wymagao 
środowiskowych” 

-/- -/- - - 
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Kontynuacja monitoringu oddziaływao hałasowych oraz działao administracyjnych w stosunku do podmiotów, których funkcjonowanie związane jest z przekroczeniem 
dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu w środowisku 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 Okresowe całodobowe pomiary 
natężenia hałasu  
w sąsiedztwie linii kolejowych o 
znaczeniu krajowym 

PKP, WIOŚ na bieżąco na bieżąco 
Podmioty wykonują zadanie na bieżąco w 
ramach obowiązków wynikających z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego. 

100 łącznie/b.d. - - 

 Okresowe całodobowe pomiary 
natężenia hałasu  
w sąsiedztwie dróg, przy których 
mieszkaocy zgłaszają uciążliwośd 
akustyczną 

Urząd Miejski  
MZUM 

na bieżąco na bieżąco 
Podmioty wykonują zadanie na bieżąco w 
ramach obowiązków wynikających z przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego. 

100 łącznie/b.d. - - 

 Nakładanie i egzekwowanie 
obowiązku pomiarów zmian w 
klimacie akustycznym po 
zakooczeniu budowy  
i modernizacji dróg oraz instalacji 
będących istotnym źródłem 
hałasu 

Urząd Miejski, 
WIOŚ, PINB 

na bieżąco na bieżąco 

Realizowane na etapie wydawania decyzji  
o środowiskowych  uwarunkowaniach – w 
formie ocen porealizacyjnych. 
 

-/b.d. -/b.d. - - 
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Podejmowanie działao 
administracyjnych w stosunku do 
podmiotów, których działalnośd 
skutkuje przekroczeniem 
dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku 

WIOŚ, Urząd 
Miejski, Urząd 
Marszałkowski 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
WIOŚ.  W 2010 roku w trakcie kontroli 
przeprowadzonej w zakładzie ArcelorMittal 
S.A. Oddział w Dąbrowie, w bazie przeładunku 
Rud w Sławkowie przy ul. Jodłowej 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu w porze nocnej. Wszczęto 
postępowanie administracyjne w celu 
ustalenia wymiaru biegnącej kary pieniężnej, a 
w lipcu 2010 roku wydano decyzję ustalającą 
zakładowi karę pieniężną za stwierdzone 
przekroczenia. 

-/b.d. -/b.d. - - 

Opracowanie i wdrożenie planu działao zapewniających systematyczne pozyskiwanie wiarygodnych danych o zagrożeniu hałasem, minimalizację kosztów realizacji monitoringu 
akustycznego i upublicznianie posiadanych danych pomiarowych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 

Opracowanie mapy akustycznej 
dla terenu miasta  

Urząd Miejski 2012 2009 - 2012 

W 2009 roku realizowany był I etap zadania: 
Inwentaryzacja źródeł hałasu. 
 
W 2010 roku wyłoniono wykonawcę zadania. 

250 łącznie/401.600 

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 

Regionalne
go 85%, 
środki 
własne 

15% 

- 

 Opracowanie i wdrożenie bazy 
danych w zakresie gromadzenia 
informacji o stanie zagrożenia 
hałasem - w celu włączenia do 
Miejskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej 

Urząd Miejski 2009-2012 - 
Zadanie wykonane zostanie w ramach realizacji 
zadania dotyczącego opracowania mapy 
akustycznej. 

250 łącznie/- - - 

Doskonalenie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur administracyjnych umożliwiających ochronę środowiska przed hałasem 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 

poniesiony w 
roku  2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowa

nia 

Uw
agi 

 

Powoływanie stref ciszy  Urząd Miejski na bieżąco 2009-2010 

Nie powołano z uwagi na brak takiej 
konieczności. Zadanie realizowane będzie na 
etapie tworzenia i wdrażania Programu 
Ochrony przed Hałasem, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. 

-/ -/ - - 

 Podejmowanie uchwał 
ograniczających czas pracy 
urządzeo, których eksploatacja 
powoduje przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku 

Urząd Miejski na bieżąco 2009-2010 
Zadanie  nie zostało zrealizowane. Jest wciąż 
analizowane. Na terenie kraju podjęto jedynie 
kilka takich uchwał. 

-/ -/ - - 

 Wydawanie decyzji 
administracyjnych nakazujących 
doprowadzenie środowiska do 
stanu właściwego oraz 
ograniczanie negatywnego 
oddziaływania na środowisko 

Urząd Miejski, 
Wojewoda, 
Marszałek 
Województwa 

na bieżąco na bieżąco Zadanie realizowane jest na bieżąco. -/b.d. -/b.d. - - 

 Udział w procedurach 
administracyjnych związanych z 
wydawaniem decyzji na 
działalnośd związaną z emisją 
hałasu, prowadzonych przez 
organy szczebla wojewódzkiego 

Urząd Miejski, 
organizacje 
pozarządowe 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest w razie potrzeby. Na 
zaproszenie organów ochrony środowiska. 
Ustawy nie nakazują udziału w postępowaniu 
organu wyższego szczebla. 

-/ -/ - - 
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 Nakładanie i egzekwowanie 
obowiązku pomiarów zmian w 
klimacie akustycznym po 
zakooczeniu budowy i 
modernizacji dróg oraz instalacji 
będących istotnym źródłem 
hałasu 

Urząd Miejski, 
WIOŚ, PINB 

na bieżąco na bieżąco 

Zadanie realizowane jest na etapie wydawania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 
w formie ocen porealizacyjnych.  
 

-/b.d. -/b.d. - - 

 Podejmowania działao 
administracyjnych w stosunku do 
podmiotów, których działalnośd 
skutkuje przekroczeniem 
dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku 

WIOŚ, Urząd 
Miejski, Urząd 
Marszałkowski 

na bieżąco na bieżąco 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia 
poziomu hałasu przez instalację WIOŚ składa 
do organu ochrony środowiska wniosek o 
wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie 
hałasu lub wszczyna postępowanie karne, gdy 
jest w/w decyzja. 

-/b.d. -/b.d. -  

PRZYRODA, LASY I TERENY ZIELENI 

Objęcie ochroną prawną wszystkich obszarów i obiektów wytypowanych do ochrony w dokumentach strategicznych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany/ 
poniesiony 

w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowani

a 

Uw
agi 
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 Utworzenie obszarów 
chronionego krajobrazu, 
rezerwatów przyrody, użytków 
ekologicznych, zespołów 
przyrodniczo – krajobrazowych, 
stanowisk dokumentacyjnych i 
pomników przyrody – 
przynajmniej  
w zakresie wskazanym w 
inwentaryzacjach 
przyrodniczych, w studium 
uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Urząd Miejski 2008-2010 na bieżąco 

W 2009 roku ustanowiono pomniki przyrody: 
 dąb szypułkowy (Uchwała RM nr XLI/741/09) 
sosna zwyczajna (Uchwała RM nr XLI/740/09). 
 
W 2010 roku oznakowano specjalny obszar 
ochrony siedlisk Natura 2000 „Lipienniki w 
Dąbrowie Górniczej”. 

1 000 łącznie/3.558 - - 

 Utworzenie, w porozumieniu z 
właścicielami terenów, 
agrorezerwatów obejmujących 
łąki i pola uprawne na terenach 
cennych przyrodniczo oraz 
objęcie terenów agrorezerwatów 
programami rolno-
środowiskowymi 

Urząd Miejski, 
ARiMR, WODR 

2008-2010 na bieżąco 

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z 
wydatkowania środków z Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w 2009 roku zadanie realizowane było 
przez Urząd Miasta poprzez ochronę łąk na 
obszarach cennych przyrodniczo. 

-/138,186 -/- - - 

 Uwzględnienie spójności 
miejskiego systemu 
przyrodniczego (w tym węzłów i 
korytarzy ekologicznych) w 
ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego 

Urząd Miejski 2008-2010 na bieżąco Zadanie jest realizowane na bieżąco. -/- -/- - - 
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Tworzenie i wdrożenie planów 
ochrony dla obszarów Natura 
2000: Lipienniki i Pustynia 
Błędowska 

Wojewoda 
Śląski 
(„Lipienniki”), 
Wojewoda 
Małopolski 
(„Pustynia 
Błędowska”) 

2008-2010 na bieżąco Zadanie jest w trakcie realizacji. 200 łącznie/b.d. - - 

Wytypowanie niezagospodarowanych terenów przestrzeni miejskiej, na których możliwe i zasadne jest założenie terenów zieleni i zadrzewieo, oraz zagospodarowanie tych 
terenów, udostępnienie społeczeostwu w celach rekreacyjnych, oraz należyte utrzymanie istniejących obiektów zieleni miejskiej 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 
Identyfikacja 
niezagospodarowanych terenów 
pod kątem możliwości zakładania 
terenów zieleni i zadrzewieo  

Urząd Miejski, 
placówki 
oświatowe, 
jednostki 
miejskie 

2008-2009 na bieżąco Zadanie realizowane jest na bieżąco. 50 łącznie/b.d. - - 

 Zagospodarowanie ww. terenów 
poprzez zakładanie terenów 
zieleni niskiej i wysokiej oraz 
elementów architektury 
ogrodowej (ławki, stoły, place 
zabaw) 

Urząd Miejski, 
placówki 
oświatowe, 
jednostki 
miejskie 

2009-2011 na bieżąco Zadanie realizowane jest na bieżąco. 40/ 40/ - - 

 Zwiększenie o 10% 
zagospodarowanych terenów 
zieleni miejskiej, w tym 
wprowadzanie nowych 
zadrzewieo i zakrzaczeo wzdłuż 
dróg i ulic 

Urząd Miejski, 
MZUM 

2010 na bieżąco Zadanie jest realizowane na bieżąco. 
(rezultat 

ww. 
działao) 

(rezultat 
ww. 

działao) 
- - 

 Pielęgnacja istniejących terenów 
zieleni miejskiej 

Urząd Miejski, 
MZUM 

praca ciągła na bieżąco 
Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
wymienione jednostki. 

100/b.d. 100/b.d. - - 
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Rekultywacja i renaturalizacja powierzchni zdegradowanych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 
Podjęcie prac 
inwentaryzacyjnych dla ustalenia 
powierzchni zdegradowanych  

Urząd Miejski, 
NGO 

na bieżąco - 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
okresie sprawozdawczym nie było obowiązku 
prawnego przeprowadzania inwentaryzacji 
terenów zdegradowanych. 

-/- -/- - - 

 Podjęcie działao 
zapobiegawczych dla 
powstrzymania degradacji 
siedlisk florystyczno-
faunistycznych w obrębie 
poeksploatacyjnych akwenów 
wodnych 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 
Realizowane na etapie opiniowania i 
nadzorowania inwestycji. 

-/- -/- - - 

 
Podjęcie działao 
administracyjnych zmierzających 
do usunięcia stanu zagrożenia, 
łącznie z opracowaniem planu 
działao rekultywacyjnych na 
terenach zdegradowanych 

Urząd Miejski na bieżąco - 

W okresie sprawozdawczym organem 
właściwym do podejmowania działao 
administracyjnych w zakresie usuwania szkód 
w środowisku (w tym rekultywacji terenów 
zanieczyszczonych) był i nadal jest regionalny 
dyrektor ochrony środowiska. Odpowiedzi od 
Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska 
nie otrzymano. 

-/- -/- - - 

Wzmocnienie skuteczności decyzji administracyjnych w zakresie wymagao dotyczących ochrony przyrody poprzez rozszerzenie współdziałania wydziałów: urbanistyki i architektury 
oraz ochrony środowiska i rolnictwa 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 

Wprowadzanie do decyzji 
administracyjnych związanych z 
procesem budowlanym zapisów o 
ochronie zieleni i kompensacjach 
przyrodniczych, a następnie 
kontrola i egzekucja tych zapisów 

Urząd Miejski na bieżąco na bieżąco 

W decyzjach administracyjnych związanych  
z budownictwem udział zieleni regulowany jest 
przepisami szczegółowymi i zapisami w 
miejscowych planach, co jest każdorazowo 
realizowane. W każdym MPZP umieszczane są 
drzewa przeznaczone do zachowania. Zapisy 
odnośnie ochrony przyrody zamieszczane są w 
Programie Ochrony Środowiska  i na bieżąco 
realizowane. 

-/ -/ - - 

 Analiza zamierzeo 
inwestycyjnych, dla których nie 
jest wykonywany raport o 
oddziaływaniu na środowisko, 
pod kątem zapewnienia 
właściwej ochrony przyrody 

Urząd Miejski, 
Wojewoda 

na bieżąco na bieżąco 
Zadanie jest realizowane na bieżąco, kiedy 
zachodzi taka potrzeba. 

-/b.d. -/b.d. - - 

 Kierowanie projektów 
budowlanych oraz wniosków o 
wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu do uzgodnieo 
wewnętrznych (w ramach 
struktury Urzędu Miasta) w 
sposób zapewniający możliwośd 
wypowiedzenie się w sprawach 
ochrony przyrody na wczesnym 
etapie procedury 

Urząd Miejski na bieżąco - 

Konsultacje branżowe w ramach struktury 
wewnętrznej Urzędu Miasta są 
przeprowadzane na etapie tworzenia 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

-/- -/- - - 

Zapobieganie degradacji istniejących obszarów wodno-błotnych oraz siedlisk zagrożonych wyginięciem 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Inwentaryzacja i opracowanie 
strategii ochrony i renaturalizacji 
istniejących obszarów wodno-
błotnych oraz siedlisk 
zagrożonych wyginięciem 

organizacje 
ekologiczne, 
uczelnie, 
administracja 

2009 2008  
Zadanie zrealizowane zostało w ramach 
„Aktualizacji Waloryzacji Przyrodniczej dla 
miasta Dąbrowa Górnicza”. 

100/b.d. -/- - - 

 Zapewnienie kontroli 
konserwatora przyrody nad 
działaniami melioracyjnymi, 
których realizacja może znacząco 
oddziaływad na przyrodę 

Urząd 
Wojewódzki 

na bieżąco - 
Zadanie realizowane jest w przypadku 
zaistnienia konieczności zasięgnięcia opinii 
konserwatora. 

-/- -/- - - 

Zrównoważona gospodarka leśna oraz łowiecka 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Ochrona zbiorowisk leśnych o 
charakterze naturalnym lub 
półnaturalnym oraz śródleśnych 
zbiorników i cieków wodnych 

Nadleśnictwo 
Siewierz, 
Wojewoda 

praca ciągła praca ciągła 
Zadanie realizowane jest w ramach edukacji 
ekologicznej prowadzonej przez Nadleśnictwo 
Siewierz. 

-/- -/- - - 

 Wprowadzanie udoskonalonych 
rębni naśladujących naturalne 
procesy w ekosystemie leśnym 

RDLP Katowice, 
Nadleśnictwo 
Siewierz 

praca ciągła praca ciągła Realizacja w ramach użytkowania rębnego. -/4 -/29 
środki własne 
Nadleśnictwa 

Siewierz 
- 
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 Przeciwdziałanie fragmentacji 
kompleksów oraz ochrona ściany 
lasu poprzez rozbudowę 
okrajków i oszyjków.  

Nadleśnictwo 
Siewierz 

praca ciągła  
Zadanie nie było realizowane przez 
Nadleśnictwo Siewierz. 

-/- -/- - - 

 Przebudowa monokultur 
iglastych w kierunku zgodności z 
siedliskiem i roślinnością 
potencjalną 

RDLP Katowice, 
Nadleśnictwo 
Siewierz 

praca ciągła  
Zadanie nie było realizowane przez 
Nadleśnictwo Siewierz. 

-/- -/- - - 

 Zmiana struktury wiekowej i 
składu gatunkowego 
drzewostanów w celu 
zwiększenia różnorodności 
genetycznej i biologicznej 

RDLP Katowice, 
Nadleśnictwo 
Siewierz 

praca ciągła  
Zadanie nie było realizowane przez 
Nadleśnictwo Siewierz. 

-/- -/- - - 

 Wypracowanie zasad współpracy 
pomiędzy Urzędem Miejskim, 
Nadleśnictwem i służbami 
weterynaryjnymi w zakresie 
odłowu dzikiej zwierzyny 
penetrującej przedmieścia 

Urząd Miejski, 
Nadleśnictwo 
Siewierz, 
Inspekcja 
Weterynaryjna 

praca ciągła  
Zadanie nie było realizowane przez 
Nadleśnictwo Siewierz. 

-/- -/- - - 

 Edukacja mieszkaoców 
przedmieśd w zakresie ochrony 
dzikich zwierząt oraz zachowania 
zasad bezpieczeostwa w 
kontaktach z nimi  

Urząd Miejski, 
Nadleśnictwo 
Siewierz 

praca ciągła  
Zadanie nie było realizowane przez 
Nadleśnictwo Siewierz. 

40/- 40/- - - 

 
 Ochrona i tworzenie zadrzewieo 
i zakrzaczeo śródpolnych i wzdłuż 
cieków wodnych  

Właściciele 
gruntów 

praca ciągła praca ciągła 

Zadanie było realizowane przez Urząd Miasta, 
który prowadzi działania edukacyjne 
promujące zachowywanie zadrzewieo i 
zakrzywieo śródpolnych.  Informacji od 
właścicieli gruntu nie otrzymano. 

b.d./- b.d./- - - 

 Opracowanie planu urządzania 
lasu dla lasów stanowiących 
własnośd Skarbu Paostwa oraz 
poddanie go procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko 

Nadleśnictwo 
Siewierz 

2008 - 2009  
Zadanie nie było realizowane przez 
Nadleśnictwo Siewierz. 

100/- -/- - - 
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POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY 

ZANIECZYSZCZENIE GLEB I ZIEMI ORAZ ROLNICTWO 

Identyfikacja i inwentaryzacja miejsc zanieczyszczonych oraz podejmowanie działao w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 
Monitoring stanu jakości gleby i 
ziemi, głównie na terenach 
przemysłowych i 
poprzemysłowych 

Urząd Miejski, 
WIOŚ 

praca ciągła 2009 

W 2009 wykonano badania jakości gleby i 
ziemi na terenie miasta w wybranych 50 
punktach (użytki rolne i tereny przemysłowe). 
Badania wykonane zostały przez Okręgową 
Stację Chemiczno – Rolniczą na zlecenie 
Urzędu Miasta. 

60/25.005 60/- środki własne - 

 Podejmowanie działao 
zobowiązujących właścicieli 
zanieczyszczonych terenów (oraz 
podmiotów będących sprawcami 
zanieczyszczeo) do 
doprowadzenia środowiska do 
stanu właściwego 

Urząd Miejski, 
Urząd 
Marszałkowski, 
Wojewoda 

praca ciągła na bieżąco 
Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta w  
ramach występowania zdarzeo. 

-/- -/- - - 

Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia ziemi oraz podjęcie działao w celu wyeliminowania znaczącego negatywnego oddziaływania  

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 
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 Identyfikacja istniejących 
potencjalnych źródeł 
zanieczyszczenia ziemi wsparta 
badaniami monitoringowymi oraz 
zobowiązywaniem do 
opracowywania przeglądów 
ekologicznych i analizowania ich 
wyników  

Urząd Miejski, 
Wojewoda, 
WIOŚ 

2009-2011 2009 

Zadanie to łączy się z zadaniem dotyczącym 
monitoringu stanu jakości gleby i  ziemi, w 
ramach którego wykonano badania jakości 
gleby i ziemi na terenie miasta w wybranych 50 
punktach (użytki rolne i tereny przemysłowe). 
Badania wykonane zostały przez Okręgową 
Stację Chemiczno – Rolniczą na zlecenie 
Urzędu Miasta. 

-/ -/ - - 

 

Zobowiązywanie sprawców 
zanieczyszczeniem oraz 
podmiotów których działalnośd 
stanowi zagrożenie wystąpienia 
szkody w środowisku do 
wyelimowania tego zagrożenia 
lub do doprowadzenia 
środowiska do stanu właściwego 

Wojewoda 
Śląski, Urząd 
Miejski 

2008-2009 na bieżąco 

Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
WIOŚ. W ramach swojej działalności WIOŚ 
zajmuje się monitorowaniem stanu 
środowiska, a także przeprowadzi działalnośd 
kontrolną związaną z egzekwowaniem 
przepisów prawa. Większośd kontroli ma 
charakter planowy i wynika z ogólnej polityki 
paostwa związanej z realizacją założonych 
celów ekologicznych. W planowanych 
kontrolach uwzględniono również podmioty 
wskazane przez Urząd Miasta. 

-/b.d. -/b.d. - - 

 Okresowa lub doraźna kontrola 
istniejących wyrobisk pod kątem, 
podejmowanie działao 
związanych z egzekwowaniem od 
sprawców zanieczyszczenia bądź 
niekorzystnego przekształcenia 
terenu obowiązków ustawowych 
związanych z przywróceniem 
środowiska do stanu właściwego 

Urząd Miejski praca ciągła - 

W okresie sprawozdawczym organem 
właściwym do podejmowania działao 
administracyjnych w zakresie usuwania szkód 
w środowisku (w tym rekultywacji terenów 
zanieczyszczonych) był i nadal jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska. RDOŚ nie 
udzielił jednak odpowiedzi na temat realizacji 
zadania. 

-/- -/- - - 

Promocja rolnictwa skojarzonego z ochroną przyrody oraz uprawami energetycznymi 
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O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Działanie edukacyjne wsparte 
mechanizmami wsparcia w 
zakresie doradztwa rolniczego i 
korzystania z funduszy 
europejskich 

Urząd Miejski, 
ośrodki 
doradztwa 
rolniczego 

praca ciągła na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez pracowników 
Urzędu Miejskiego poprzez koordynację 
wspólnych przedsięwzięd z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

30 łącznie/- - - 

PRZEKSZTAŁCENIA POWIERZCHNI ZIEMI 

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w złożach, z jednocześnie zapewnioną  ochroną środowiska przyrodniczego i wodnego 

 
 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Kontrola stanu faktycznego 
wydobycia kopalin, naliczanie 
opłat eksploatacyjnych w 
przypadku nielegalnej 
działalności, samodzielna 
weryfikacja wysokości opłat w 
przypadku działalności legalnej 

Urząd Miejski praca ciągła na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miejski. 
Przedsiębiorcy eksploatujący złoże 
przedkładają kwartalne informacje o ilości 
wydobytej kopalina i wysokości naliczonej 
opłaty eksploatacyjnej. Dane są każdorazowo 
weryfikowane. 

-/- -/- - - 

 Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego wszystkich 
udokumentowanych złóż z 
zapisami uniemożliwiającymi ich 
trwale zainwestowanie 

Urząd Miejski praca ciągła praca ciągła Zadanie realizowane jest na bieżąco. -/ -/ - - 
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Promowanie odzysku (zwłaszcza recyklingu) materiałów budowlanych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Wykorzystanie odpadów 
budowlanych w technologiach 
gwarantujących dużą wartośd 
dodaną 

Przedsiębiorcy, 
MZUM 

praca ciągła na bieżąco 
Przedsiębiorcy realizują zadanie w ramach 
prowadzonej działalności usługowo – 
budowlanej. 

-/- -/- - - 

 Określanie w organizowanych 
przetargach budowlanych, 
drogowych (i innych) obowiązku 
wykorzystania materiałów z 
odzysku odpadów budowlanych 

Urząd Miejski, 
MZUM 

praca ciągła na bieżąco 

Zadanie realizowane jest w sposób ciągły przez 
Urząd Miasta. W dokumentacji przetargowej 
jednym z warunków bywa wykorzystanie 
materiałów z odzysku odpadów budowlanych. 

-/- -/- - - 

 Wykorzystanie materiałów 
odpadowych w remontach 
miejskich dróg i chodników 

Urząd Miejski, 
MZUM 

praca ciągła na bieżąco 
Przedsiębiorcy realizują  zadanie w ramach 
prowadzonej działalności usługowo – 
budowlanej. 

-/ -/ - - 

Weryfikacja dotychczasowej wiedzy w celu doskonalenia znajomości oddziaływania prowadzonej działalności górniczej na zasoby wód podziemnych 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 
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 Zobowiązanie podmiotów 
gospodarczych prowadzących 
działalnośd górniczą do 
opracowania przeglądu 
ekologicznego oceniającego 
wpływ tej działalności na zasoby 
wód podziemnych, o ile brak jest 
aktualnej wiedzy na ten temat 

Prezydent 
Miasta, 
Marszałek 
Województwa 

2008-2009 -  

W okresie sprawozdawczym nie zaistniała 
koniecznośd opracowania przeglądu 
ekologicznego oceniającego wpływ tej 
działalności na zasoby wód podziemnych. 

-/- -/- - - 

 W przypadku stwierdzenia w 
przeglądzie ekologicznym 
istnienia nadmiernego 
negatywnego oddziaływania - 
zobowiązanie podmiotów 
negatywnie oddziałujących na 
zasoby wodne do podjęcia 
działao mających na celu 
zabezpieczenie środowiska przed 
niekorzystnymi zmianami. 

Prezydent 
Miasta, 
Marszałek 
Województwa 

2008-2009 -  

W latach 2009 i 2010 w przeglądzie 
ekologicznym nie stwierdzono istnienia 
nadmiernego negatywnego oddziaływania 
dlatego też nie było konieczności podjęcia się 
realizacji tego zadania. 

-/0 -/0 - - 

Rekultywacja niekorzystnie przekształconych powierzchni terenu 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Kontynuacja rekultywacji miejsc 
zanieczyszczonych i niekorzystnie 
przekształconych oraz likwidacja i 
zagospodarowanie nieczynnych 
hałd i składowisk odpadów 

podmioty 
zobowiązane do 
prowadzenia 
rekultywacji 

na bieżąco na bieżąco 
Urząd Miasta w 2009 roku wydatkował środki 
na rekultywację Miejskiego Składowiska 
Odpadów Komunalnych „Lipówka I”. 

-/587,683 -/b.d. PFOŚiGW - 
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Reeksploatacja składowiska 
Lipówka 

ArcelorMittal 
S.A. 

2008 - 2014 do 2013 roku 

Reeksploatacja składowiska Lipówka 
prowadzona jest zgodnie z harmonogramem 
działao z Decyzji Nr 3/25/OS/2008 Marszałka 
Województwa Śląskiego. W latach 2009-2010 
prowadzono rozbiórkę składowiska w ramach 
bieżącej działalności Eko-Grys (produkcja 
kruszyw i materiałów żelazonośnych) bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 

-/0 -/0 -  

Zapewnienie mechanizmów gwarantujących sprawne zarządzanie masami ziemnymi 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

  

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Identyfikacja (poszukiwanie) 
miejsc i obszarów na terenie 
miasta oraz poza miastem, na 
których możliwe jest 
zagospodarowanie mas ziemnych 

Urząd Miejski 2008 - 2010 -  

Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta. 
Po rozpoznaniu zauważono, iż aktualnie na 
terenie miasta brak jest terenów należących do 
gminy, na których można zagospodarowad 
masy ziemne. 

-/- -/- - - 

 Opracowanie internetowej 
„giełdy mas ziemnych”, będącej 
miejscem kontaktów zbywców i 
nabywców mas ziemnych 

Urząd Miejski  2008 - 2009 - Zadanie nie jest realizowane. 5 łącznie/0 -/- - - 

 Wprowadzanie do planów 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz decyzji 
administracyjnych odpowiednich 
zapisów dotyczących wskazania 
sposobu zagospodarowywania 
mas ziemnych nie będących 
odpadami oraz odpadów 
budowlanych, a następnie – 
egzekucja tych obowiązków 

Urząd Miejski  na bieżąco na bieżąco 
Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
na bieżąco w miarę możliwości i potrzeb 
inwestycyjnych. 

-/- -/- - - 
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OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 

Monitoring pól elektromagnetycznych oraz egzekucja obowiązku pomiarów źródeł promieniowania 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 
Opracowanie rejestru 
zawierającego informacje  
o terenach, na których 
stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych  
w środowisku 

WIOŚ, Urząd 
Miejski 
 

praca ciągła praca ciągła 

W 2009 roku przeprowadzono w ramach 
Paostwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ 
w Katowicach przeprowadził 58 
dwugodzinnych pomiarów monitoringowych 
PEM. Jeden z 56 punktów rozlokowanych na 
terenie województwa śląskiego zlokalizowany 
był na terenie Dąbrowy Górniczej. Informacje o 
pomiarach dostępne są na stronie 
Internetowej WIOŚ. 

-/b.d. -/ b.d. - - 

 Zapewnienie środków 
technicznych i finansowych 
wyspecjalizowanym strukturom 
organizacyjnym, zajmujących się 
monitorowaniem i badaniem pól 
elektromagnetycznych 

WIOŚ praca ciągła praca ciągła 
Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
WIOŚ w ramach rutynowej działalności 
monitoringowej. 

-/ b.d. -/ b.d. - - 

 Opracowanie projektu bazy 
danych o polach 
elektromagnetycznych w 
środowisku i wdrożenie 
powszechnie dostępnej bazy 

WIOŚ praca ciągła praca ciągła 

Informacje o pomiarach przeprowadzonych w 
ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska 
przez WIOŚ w Katowicach dostępne są na 
stronie Internetowej WIOŚ. 

100 łącznie/b.d. - - 
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 Opracowanie publicznie 
dostępnego (Internet) rejestru 
zawierającego informacje o 
źródłach pól 
elektromagnetycznych, oraz 
terenach, na których 
stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów tych 
pól w środowisku 

WIOŚ 
 

praca ciągła praca ciągła 

Informacje o pomiarach przeprowadzonych w 
ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska 
przez WIOŚ w Katowicach dostępne są na 
stronie Internetowej WIOŚ. 

-/b.d. -/b.d. - - 

Poprawa bezpieczeostwa ekologicznego mieszkaoców 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Wprowadzenie do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi z 
wyznaczeniem stref 
ograniczonego użytkowania 
(m.in. wokół urządzeo 
elektroenergetycznych, 
radiokomunikacyjnych i 
radiolokacyjnych) oraz zapisów o 
zakazie lokalizacji nowych stacji 
bazowych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej i stałego 
przebywania ludzi (np. domy 
studenckie) 

Urząd Miejski praca ciągła - 
Nie ma możliwości prawnej wprowadzenia 
zakazu lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych. 

-/- -/- - - 
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 Przeciwdziałanie kumulacji 
źródeł promieniowania 
niejonizującego przez 
odpowiednio przeprowadzaną 
procedurę oceny oddziaływania 
na środowisko (w tym – 
wariantowanie przedsięwzięd i 
wynikająca z tego możliwośd 
narzucania wariantu 
polegającego na 
wykorzystywaniu istniejących 
źródeł PEM, ocena oddziaływao 
skumulowanych i pomiary 
powdrożeniowe) 

Podmioty 
gospodarcze, 
Urząd Miejski, 
WIOŚ 

praca ciągła praca ciągła 
Zadanie jest na bieżąco wykonywane przez 
WIOŚ. 

-/b.d. -/b.d. - - 

BEZPIECZEOSTWO CHEMICZNE I BIOLOGICZNE 

Udoskonalenie zasad współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za minimalizację skutków wystąpienia poważnej awarii, w sposób zabezpieczający sprawne 
podejmowanie decyzji dotyczących ratownictwa i usuwania skutków awarii 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Wypracowanie zasad 
współdziałania w przypadku 
zagrożenia środowiska przez 
wydziały zarządzania 
kryzysowego oraz komórki 
ochrony środowiska w urzędach 
różnych szczebli 

Urząd Miejski, 
WIOŚ, PSP 

praca ciągła praca ciągła 
Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
wymienione jednostki. 

-/b.d. -/b.d. środki własne - 
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 Prowadzenie systemu ewidencji 
zakładów o dużym i zwiększonym 
ryzyku wystąpienia awarii 
przemysłowej oraz 
udostępnianie informacje o 
planach ratowniczych 

WIOŚ, Komenda 
Wojewódzka 
PSP 

praca ciągła praca ciągła 
Zadanie realizowane jest na bieżąco przez 
wymienione jednostki. 

-/b.d. -/b.d. środki własne - 

 Prowadzenie rejestru poważnych 
awarii 

WIOŚ praca ciągła praca ciągła 
Zadanie realizowane jest przez GIOŚ w ramach 
posiadanych kompetencji. 

-/b.d -/b.d - - 

 Kontrola wyników modernizacji 
punktów przeładunku i 
dystrybucji paliw 

WIOŚ, PSP, PINB praca ciągła praca ciągła Zadanie realizowane jest na bieżąco. -/b.d. -/b.d. środki własne - 

Opracowanie zewnętrznych planów operacyjno - ratowniczych dla jednostek administracyjnych, objętych zewnętrznym oddziaływaniem awaryjnym zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Opracowanie planu operacyjno - 
ratowniczego na wypadek awarii: 
1. Poważnej awarii w zakładzie 
przemysłowym 
2. Poważnej awarii podczas 
transportu  

Wojewoda, 
Urząd Miejski, 
PSP, WIOŚ, PKP 

praca ciągła praca ciągła Zadanie realizowane jest na bieżąco. 
100 łącznie, przez cały 

okres/b.d. 
środki własne - 

 Uzupełnienie wyposażenia 
technicznego na wypadek 
poważnych awarii 

PSP 2009-2012 praca ciągła Zadanie realizowane jest na bieżąco. 150/b.d. 150/b.d. środki własne - 

 Przeprowadzenie dwiczeo na 
wypadek poważnych awarii: 
1. Poważnej awarii w zakładzie 
przemysłowym 
2. Poważnej awarii podczas 
transportu  

Wojewoda, 
Urząd Miejski, 
PSP, WIOŚ, PKP 

praca ciągła praca ciągła Zadanie realizowane jest na bieżąco. 200/b.d. 200/b.d. środki własne - 
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Zapewnienie mieszkaocom informacji o zaistniałych awariach, ryzyku ich wystąpienia i sposobach ograniczenie ich negatywnych skutków 

O
ce

n
a 

za
d

an
ia

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Okres 
realizacji 

zaplanowany 
w POŚ 

Rzeczywisty 
okres 

realizacji 
Opis stanu realizacji 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2009 
*tys. zł+ 

Koszt 
zakładany

/ 
poniesion
y w roku  

2010 
*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

Uw
agi 

 Umieszczanie na Ekoportalu 
prowadzonym przez Urząd 
Miasta informacji o ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii, 
rejestr awarii i wskazówki 
dotyczące zachowania 
bezpieczeostwa 

Urząd Miejski, 
Wojewoda, 
WIOŚ  

2009 na bieżąco 

Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta 
na bieżąco. Informacje przesłane do Urzędu 
Miasta są umieszczane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

5/- 5/- - - 

 Publikacja materiału 
pomocniczego dla nauczycieli 
dotyczącego zachowania 
bezpieczeostwa na wypadek 
poważnych awarii i klęsk 
żywiołowych 

Kuratorium 
Oświaty, PSP 

2009  
Zadanie nie było realizowane przez jednostki 
wymienione w Programie. 

5/- 5/- - - 

 Wprowadzenie informacji o 
planie ratowniczym na wypadek 
poważnych awarii i klęsk 
żywiołowych do programu 
edukacyjnego szkół 

Kuratorium 
oświaty, PKP 

2009  

 
Zadanie nie było realizowane przez jednostki 
wymienione w Programie. -/ -/ - - 

Objaśnienia: 

b.d.  - brak informacji w Programie Ochrony Środowiska, bądź w przekazanych ankietach 

* - podane wartości są szacunkowe 
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Tabela 6. Zadania dodatkowe, realizowane poza zaplanowanymi w pierwszej części „Programu Ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa 

Górnicza na lata 2008-2010” za lata 2009-2010. 

O
ce

n
a 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
do realizacji 

Jednostka 
realizująca 

Rzeczywisty okres realizacji Opis stanu realizacji 

Koszty   

poniesione w roku  
2009 

*tys. zł+ 

Koszty   

poniesione w roku  
2010 

*tys. zł+ 

Źródło 
finansowania 

PRZYRODA, LASY I TERENY ZIELENI 

 Zabiegi pielęgnacyjne pomnika 
przyrody -  buka pospolitego teren 
Parafii Rzym. Kat. NMP Matki 
Kościoła w Ujejscy przy ul. 
Krynicznej 2D. Zabiegi 
pielęgnacyjne starodrzewu na 
terenie zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego „Wzgórze 
Gołonoskie”. 

Urząd 
Miasta 

2010 Zabiegi na pomnikach. - 10.602 środki własne 

  Dofinansowanie dla osób 
fizycznych na ochronę cennych 
przyrodniczo łąk położonych na 
terenach o wysokich walorach 
przyrodniczo – krajobrazowych 
„Łąki krwiściągowe”, „Uroczysko 
Rudy”. 

Urząd 
Miasta 

2009 
Dofinansowania do wykaszania cennych 
przyrodniczo łąk. 

3.084 - środki własne 

POWIETRZE 

  Budowa węzła cieplnego w 
budynku przy ul. Królowej Jadwigi 
6 w Dąbrowie Górniczej 

PEC 
Dąbrowa 
Górnicza 

2009 - 2010 
Zbudowano węzeł cieplny przy ul. Królowej 
Jadwigi 6. 

67 36 środki własne 

HAŁAS 

 Budowa ekranu akustycznego ul. 
Puszkina 

Urząd 
Miasta 

2009 
Przy ulicy Puszkina zbudowano ekran 
akustyczny. 

373,811 - GFOŚiGW 

Objaśnienia: 

b.d.  – brak informacji w Programie Ochrony Środowiska, bądź w przekazanych ankietach 
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Na podstawie oceny realizacji działao, dokonanej w tabelach nr 5 i 6, można stwierdzid, że 

zrealizowano następujące zadania: 

 Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza, 

 modernizacja kotłowni lokalnych (< 50 MW,), wymiana kotłów grzewczych na paliwa 

niskoemisyjne, podłączenie do sieci cieplnej i gazowniczej, 

 termomodernizacja obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury i sztuki podległych 

samorządowi (wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego), 

 promocja „zazieleniania budowli”: zielonych dachów, pnączy na ścianach, itp., 

 rozwój systemu monitoringu stanu jakości powietrza, zwłaszcza w aspekcie pyłu 

całkowitego, PM10 i PM2,5, 

 rozbudowa systemu tras rowerowych (co najmniej w zakresie wskazanym w studium 

uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego) i promocja roweru jako 

alternatywnego środka transportu, 

 promocja indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (w tym: wydanie broszury 

informacyjnej), 

 analiza możliwości zmniejszenia uciążliwości hałasowych w obszarze ograniczonego 

użytkowania wokół huty ArcelorMittal S.A., 

 monitoring stanu jakości gleby i ziemi, głównie na terenach przemysłowych  

i poprzemysłowych 

 identyfikacja istniejących potencjalnych źródeł zanieczyszczenia ziemi wsparta 

badaniami monitoringowymi oraz zobowiązywaniem do opracowywania przeglądów 

ekologicznych i analizowania ich wyników, 

 identyfikacja (poszukiwanie) miejsc i obszarów na terenie miasta oraz poza miastem, na 

których możliwe jest zagospodarowanie mas ziemnych. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w Dąbrowie Górniczej w latach objętych niniejszym sprawozdaniem 

realizowano również kilka zadao, które nie wynikały bezpośrednio z „Programu Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” 

(tabela 6). Ich realizacja bez wątpienia przyczynia się do poprawy stanu środowiska  

w mieście. Podjęto się realizacji 4 dodatkowych zadao: 

 dokonano zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody -  buka pospolitego na  terenie 

Parafii rzymsko-katolickiej NMP Matki Kościoła w Ujejscy przy ul. Krynicznej 2D. 

Wykonano również zabiegi pielęgnacyjne starodrzewu na terenie zespołu przyrodniczo 

– krajobrazowego „Wzgórze Gołonoskie”, 

 udzielono dofinansowania dla osób fizycznych na ochronę cennych przyrodniczo łąk 

położonych na terenach o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych - „Łąki 

krwiściągowe”, „Uroczysko Rudy”, 

 zbudowano węzeł cieplny w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 6 w Dąbrowie Górniczej, 

 zbudowano ekran akustyczny przy ul. Puszkina. 

  

Realizacji zadao dodatkowych podjął się Urząd Miasta oraz Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej w Dąbrowie Górniczej. 
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VI. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PONIESIONYCH KOSZTÓW  

Poniższa tabela przedstawiają koszty zaplanowane w pierwszej części „Programu Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012” 

oraz koszty poniesione w trakcie realizacji zadao.  

Analizując poniższe zastawienia finansowe należy pamiętad, że wartości planowane wynikają  

z informacji zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a poniesione z informacji 

wynikających z ankietyzacji.  

 
Tabela 7. Zestawienie zakładanych i poniesionych kosztów na realizację zadao w ramach poszczególnych 
komponentów środowiska. 

Komponent 

Koszty zakładane  

na lata 2008-2012 

*tys. zł+ 

Koszty poniesione  

w latach 2009 - 2010 

*tys. zł+ 

System zarządzania ochroną środowiska 560 261,079 

Powietrze 207 220 24 236,073 

Ochrona i wykorzystanie wód 1 830 3 449,684 

Gospodarka odpadami 5 850 4 544,500 

Hałas 2 800 401,6 

Przyroda, lasy i tereny zieleni 2 170 174,744 

Powierzchnia ziemi i gleby 275 612,688 

Ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym 
100 b.d. 

Bezpieczeostwo chemiczne i biologiczne 1 840 b.d. 

Suma 222 645 33 680,368 

Zadania dodatkowe - 490,497 

Suma 222 645 34 170,865 

Objaśnienia: 

b.d.  – brak informacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bądź w przekazanych ankietach 

 

Analiza otrzymanych danych pokazała, iż w latach 2009-2010, na realizację zadao 

zaplanowanych służących ochronie środowiska, przeznaczono 34 170 865 zł. Należy zwrócid uwagę 

na fakt, iż przedstawiona analiza finansowa oparta została na odpowiedziach udzielonych w 

ankietach co może wiązad się z tym, iż uzyskane dane mogą byd niekompletne. Dlatego należy ją 

traktowad bardziej jako zobrazowanie sytuacji, a nie rzeczywiste zestawienie kosztów wydanych na 

realizację zadao. Ponadto należy mied również na uwadze fakt, iż koszty planowane były na 

realizację zadao w ciągu czterech lat, natomiast niniejsze sprawozdanie obejmuje jedynie dwa lata. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w mieście zrealizowano zadania, które nie wynikały bezpośrednio  

z harmonogramu działao zaplanowanych w pierwszej części Programu. Uznano jednak, iż ich 

realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska na terenie miasta. Na ich wykonanie 

przeznaczono łącznie 490 497 zł.  
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Na poniższych wykresach zobrazowane zostały koszty planowane i poniesione na realizację zadao  

w podziale na poszczególne komponenty. 

Ze względu na dużą rozpiętośd wartości kosztów poniesionych na zadania zaplanowane  

w ramach poszczególnych komponentów dane zostały pogrupowane według zbliżonych wartości 

liczbowych. Z uwagi na fakt, iż w ramach ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

oraz bezpieczeostwem chemicznym i biologicznym nie uzyskano odpowiedzi dotyczących 

rzeczywistych kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięd komponentów tych nie 

uwzględniono na poniższych wykresach. 
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Rysunek 1. Koszty zaplanowane w pierwszej części  „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012" oraz koszty poniesione na 
realizację planowanych zadao. 
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Rysunek 2. Koszty zaplanowane w pierwszej części  „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012" oraz koszty poniesione na 
realizację planowanych zadao. 
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Rysunek 3. Koszty zaplanowane w pierwszej części „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012" oraz koszty poniesione na 
realizację planowanych zadao. 
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Rysunek 4. Koszty zaplanowane w pierwszej części „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem 
Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012" oraz koszty poniesione na 
realizację planowanych zadao. 

 

VII. PODSUMOWANIE 

Z analizy danych zawartych w Tabeli 8. Ocena realizacji przedsięwzięd zaplanowanych w 

pierwszej części „Programu Ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta 

Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2010” za lata 2009-2010 wynika, iż na lata 2008-2012 do realizacji 

wyznaczono 166 zadao, w tym: 

 11 zadao zostało zrealizowanych, 

 115 zadao jest w trakcie realizacji, 

 35 zadao niezrealizowano, 

 na temat 5 zadao nie uzyskano odpowiedzi. 

 

Uzyskane dane pozwoliły zauważyd, że do tej pory podjęto się realizacji 126 zadao 

wyznaczonych w pierwszej części „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki 

Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2012”. Większośd z nich jest nadal w trakcie 

realizacji, kilka zadao zostało całkowicie zrealizowanych. Wykonania 35 zadao do tej pory nie 

podjęto się. Należy zwrócid uwagę na fakt, że zadania w Programie planowane był na cztery lata, 

dlatego też w ciągu dwóch kolejnych lat realizacji Programu jednostki realizujące mogą podjąd się 

wykonania tych zadao. Analizując uzyskane odpowiedzi spostrzeżono, że problemy z pełną 

realizacją zadao mają wielorakie przyczyny. Za najważniejszą należy uznad brak dobrych i 

sprawdzonych rozwiązao prawnych, które sprzyjałyby kreowaniu przyjaznej środowisku strategii w 

ochronie i zarządzaniu środowiskiem, a także brak środków finansowych na realizację niektórych 

zadao. 

 Uzasadnionym wydaje się pogląd wskazujący na to, iż to rozwiązania prawne stanowią 

podstawę najważniejszego priorytetu ochrony środowiska w całości działalności administracji 

samorządowej. Wśród najważniejszych problemów środowiskowych w Dąbrowie Górniczej należy 
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wymienid zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, duże natężenie hałasu, wysoki stopieo 

zagrożenia wód, zagrożenie środowiska gruntowego oraz przyrody itp. Uzyskane dane pozwalają 

stwierdzid, iż większośd z zadao realizowanych w Dąbrowie Górniczej powinno się kontynuowad, 

świadczy o tym fakt, iż spora częśd przedsięwzięd wykonywana na terenie miasta nadal jest  

w trakcie realizacji. Dlatego należy kontynuowad zadania w zakresie wszystkich komponentów 

środowiska, a w szczególności tych, które stwarzają największe problemy. Podczas kolejnych lat 

realizacji „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa 

Górnicza na lata 2008-2012” należy, w miarę możliwości, podjąd się realizacji innych zaplanowanych 

w nim działao. 


